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Forord 
 
Entrepriseretten er et område teorien har viet lite oppmerksomhet til tross for at er et 
praktisk område. Trolig har det sin årsak i dens store likhet med den generelle kontraktsrett 
og den utfyllende regulering av kontrakt, herunder bruk av standardvilkår. Selv om det er 
store likheter, er det på flere områder særegne elementer. Det medfører at den generelle 
kontraktsrett ikke kan få direkte anvendelse, men må tolkes i lys av særegenhetene. Av 
fremstillinger i dag er det meste om vanlig entrepriserett. Totalentrepriseformen har fått 
liten oppmerksomhet i Norge. Den eneste utførelige fremstilling i norsk rett er av Jan Einar 
Barbo, ”Totalentreprise – særlig om entreprenørens prosjekteringsrisiko” fra 1990. Utover 
det så finnes det noe skandinavisk litteratur, av særlig interesse er da Hørlyck 
”Totalentreprise” fra 1994. 
NS 3431 gjelder for totalentreprise og er undertiden til revisjon. Den nedsatte komité har 
gitt to særlige grunner for det. For det første er standarden som NS 3431 var basert på nå 
blitt revidert fra NS 3430 til NS 8405. For det andre er den gjeldende standard mangelfull, 
særlig med hensyn til lokale forhold, grunnforhold og overføring av risiko. De nevnte 
forhold vil først og fremst ha betydning for prosjekteringsrisikoen, som er det særegne 
element ved totalentreprise og som vil være hovedfokuset i denne fremstillingen. 
 
 
 1
1 Innledning og avgrensning 
1.1 Presentasjon av fremstillingen 
Fremstillingen vil ta for seg noen sentrale risikoområder ved totalentreprisekontrakten, 
hvor fokuset er særlig plassert på områder som i noen grad fremstår som uklare og dels 
mangelfullt regulert i standarden.1  
Målet er å belyse risikoplasseringen mellom byggherren og totalentreprenøren på bakgrunn 
av en analyse av de relevante rettskilder. Dermed vil rådgiveransvaret2 falle utenfor 
oppgavens tema. Siden spørsmålet er risikoplasseringen vil risikovirkninger bare berøres, 
disse vil forøvrig være like uavhengig av kontraktsform. 
Denne fremstillingen retter seg mot kontrakter mellom profesjonelle parter. NS 3431 vil 
kunne3 anvendes også når den ene part er forbruker, men da vil trolig flere av 
bestemmelsene måtte tolkes innskrenkende til fordel for preseptoriske bestemmelser i blant 
annet bustadoppføringslova4 eller håndverkertjenesteloven jf. lovenes § 3 jf. § 1. 
I de tilfeller hvor jeg henviser til andre standarder enn NS 3431 så vil hele benevnelsen 
anvendes, ellers vil jeg i stor grad bare henvise til standarden.  
 
1.2 En innføring, samt presisering av sentrale begreper 
Av hensyn til de sentrale begrepers uklarhet og betydning for fremstillingen så vil de 
gjennomgå en kort omtale, samt presisering.  
 
1.2.1 Entreprise 
Entreprise er en kontrakt om et bygge- eller anleggsoppdrag hvor byggherren som 
oppdragsgiver benytter seg av oppdragstakere, herunder entreprenør(er), arkitekt(er) og 
konsulent(er) for å oppnå ønsket resultat. 
Graden av de ulike aktørers involvering definerer i stor grad entreprisetypen.  
                                                 
1 Det vises da til uttalelser fra revisjonskomiteen. 
2 Se Barbo, 1990, s.39 flg. I samsvar med Sandvik, 1966, s.217. 
3 Sml. uttalelser i NS 8405 med kommentarer 2006, s.58. 
4 I lovens §13 finnes særregler for totalentreprise. 
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1.2.2 Entrepriseformer 
Det finnes mange entrepriseformer og variasjonene innenfor kategorien er store og 
grensene er flytende. Kort og upresist kan en si at formen er tilpasset formålet, i den 
forstand at de ulike former har egenskaper som gjør dem spesialtilpasset de ulike typer 
bygg. 
Hovedsondringen5 går mellom de tilfeller hvor det er byggherren som har risikoen for 
prosjektering og når denne i hovedsak bæres av en entreprenør. Den førstnevnte er de 
såkalte utførelsesentrepriser6 og den sistnevnte, som er objektet for denne fremstilling, er 
totalentreprisen. Den kjennetegnes ved et bygge- eller anleggsarbeid hvor entreprenøren i 
sin avtale med byggherren påtar seg både prosjektering og utførelse. Etter standarden er det 
tilstrekkelig at entreprenøren står for ”vesentlige deler av prosjektering og utførelse”, jf. NS 
punkt 1. (1) ledd. Videre er det slik at avtalen kan gjelde hele ”eller deler av” et objekt, jf. 
punkt 1 (2) ledd. 
 
1.2.3 Prosjektering 
I totalentreprise er det entreprenøren eller en som denne svarer for som står for hele eller 
det vesentligste av prosjekteringen7. 
Prosjektering innebærer at entreprenøren, på bakgrunn av byggherrens funksjonskrav8 og 
dens egen godkjente tilbud, lager arbeidstegninger, beskrivelser, fremgangsplaner og 
generelt gjør de nødvendige forberedelser slik at en utførelse kan igangsettes og skje på en 
best mulig måte. 
En konsekvens av denne arbeidsoppgaven er at entreprenøren får stor innflytese på 
utformingen. Det skyldes i særlig grad at funksjonskravene bare spesifiserer de krav 
byggherren9 har til konstruksjonens egenskaper. De vil nødvendigvis av praktiske10 årsaker 
                                                 
5 Se NS 8405 med kommentarer, 2006 s.47-49, Hagstrøm, 1997, s.16 flg. 
6 Med denne typen menes en fellesbetegnelse på de tilfeller hvor byggherren står for prosjektering og 
entreprenøren står for utførelsen, slik at byggherren har risikoen for prosjekteringen. 
7 Jf. NS punkt 1 sammenholdt med punkt 2.3. 
8 Se NS punkt 2.6. 
9 Se NS punkt 2.6. 
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ikke bli særlig presise. Ved såkalte referansebygg11 vil derimot byggherren få større 
innflytelse på resultatet i og med at det er en henvisning til en liknende konstruksjon som 
ønskes bygd. 
 
1.2.4 Risiko 
Begrepet risiko er opprinnelig italiensk og betyr fare.  
I matematikken er det definert som sannsynlighet(x) ganger konsekvens(x) er lik risiko(x). 
Det innebærer at begrepet tar hensyn til to størrelser og at disse må sees i sammenheng for 
å avgjøre risikoens størrelse. 
I rettlig forstand så er definisjonen mindre presis, men risikobegrepet er for omfattende til 
at denne fremstillingen kan undergi det en inngående behandling. I tillegg er begrepet 
grundig behandlet i andre fremstillinger.12 Av hensyn til begrepets uklarhet og dens 
sentrale betydning for oppgaven finner jeg det hensiktsmessig med en kort redegjørelse. 
 
1.2.4.1 Terminologi 
Begrepet risiko brukes undertiden med noe forskjellig innhold avhengig av hvilket 
rettsområde en befinner seg på.13 
På kontraktsrettens område kan det å ha risikoen for noe litt upresist sies å innebære en 
byrde, ved at den part som har risikoen som utgangspunkt må prestere sin ytelse uavhengig 
av hindringer som foreligger og uten kompensasjon for de merkostnader hindringene 
forårsaker. Det medfører med andre ord en plikt til å prestere på bakgrunn av og i henhold 
til kontrakt. 
                                                                                                                                                    
10 Presisjon med tilsvarende innflytelse vil kreve store kostnader med hensyn til tid og planlegging i forkant 
av avtaleinngåelsen og vil trolig ikke være rasjonelt. Valg av en utførelsesentreprise vil trolig være et bedre 
alternativ. 
11 Det vil si en henvisning til bygg med tilsvarende egenskaper. 
12 Se Sandvik, 1966, s. 99-105 og s.155-162 og Barbro, 1990, s.28-30 og s.48-65. 
13 Se Sandvik, 1966, s.100 flg. 
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Unntak gjelder i de tilfeller den annen part selv er skyld i avviket, slik at risiko, og i dette 
tilfellet også ansvar, overføres til denne. Som den videre fremstilling vil vise gjelder dette 
også dersom vilkårene for revisjon foreligger. 
 
I denne fremstillingen vil jeg på samme måte som NS 343114 legge samme innhold i en 
parts risiko som det en part svarer for, en linje som for øvrig følges i teori.15  
Begrepet ansvar har etter en streng juridisk begrepsbruk ikke sammenfallende 
meningsinnhold som risiko, men begrepene brukes derimot ofte om hverandre, se blant 
annet NS punkt 10.16 Ansvar brukes i mange fremstillinger i sammenheng med erstatning. I 
så måte vil det også her kreves en plassering av risiko. Imidlertid kreves det ofte et 
tilleggsvilkår for at ansvar skal anses å foreligge. Ved culpaansvar er det for eksempel et 
krav til skyld. Det objektive ansvar vil imidlertid i stor grad være sammenfallende med 
risikobegrepet, særlig når det er tale om fordeling av denne. Likheten har den naturlige 
sammenheng med at hensynet til den som er nærmest å bære risikoen også er nærmest til å 
bære tapet, veier tungt i vurderingen av hvor ansvar skal plasseres. Risiko har således nær 
sammenheng med begrepet ansvar. Mens risiko handler om plikt til å prestere uavhengig av 
hindringer, så handler ansvar om hvem som skal bære konsekvensen av et avvik som 
allerede har skjedd, eller som man tenker seg. Begrunnelsen for begge vil i stor grad være 
at den er nærmest til å motvirke eller bære byrden av et avvik. 
 
1.2.4.2 Fordeling av risiko 
Hagstrøm17 uttaler at ”begrepet risikoen brukes i entrepriseretten når det er spørsmål om 
fordeling av risikoen mellom byggherre og entreprenør for forstyrrelser eller hindring av 
byggeforetaket.” 
Begrunnelsen for plasseringen av risiko har som nevnt sammenheng med hvem av partene 
som er nærmest til å bære belastningen av et mulig avvik fra kontrakten. Sammenhengen 
                                                 
14 Se blant annet punkt 8.2.1 jf. Overskriften i 8.2 ”Risiko for grunnforholdene mm.”. 
15 Sandvik 1966, s.105. 
16 Presisjonsnivået i standarden har trolig sammenheng med at den i stor grad retter seg mot ikke-jurister. 
17 Hagstrøm, 1997, s.12. 
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viser seg ved forholdet mellom ytelse og motytelse. Den part som for en motytelse har 
påtatt seg å prestere eller ha omsorgen for noe, vil være den som er nærmest å bære 
risikoen ved en svikt. Unntak gjelder som utgangspunkt dersom svikt kan ledes tilbake til 
den annen parts forhold. I tillegg kan den reduseres ved revisjon. 
 
1.2.4.3 Virkning av å bære risikoen 
Dersom entreprenøren har risikoen for en svikt ved prosjektet så vil denne kunne bli krevd 
for mangelsbeføyelser18 og eller erstatning. I entrepriseretten så er retting den primære 
beføyelse.19 Dersom det foreligger mangler som entreprenøren har risikoen for så vil denne 
måtte utbedre mangelen uten krav på dekning av de merkostnader det medfører, jf. 
standardens punkt 37.2 og teori20. Hvis det er byggherren som har risikoen for svikten så 
må denne imidlertid betale fullt vederlag, eventuelt tilleggsvederlag om denne ønsker en 
endring21. 
 
1.2.4.4 Risikoproblemet knyttet til entreprisekontrakter  
Det knytter seg risikospørsmål til nærmest alle typer kontrakter i alle kontraktsforhold, dog 
med varierende styrke. 
Et karakteristisk trekk ved entreprisekontrakten er størrelsen av risikoen for de ulike 
forhold. I følge sandvik22 har det sammenheng med en rekke faktorer. Det er særlig 
prestasjonens kompleksitet med betydelige koordinerings- og samarbeidsutfordringer og 
kontraktstidens lengde som er grunn til det. I tillegg til offentligrettslige reguleringer som 
setter krav til planlegging og oppfølging, foreligger det en generell usikkerhet rundt vær - 
og grunnforhold. Sistnevnte kan i teorien begrenses nesten til null, men dette er meget tid - 
og kostnadskrevende. Et annet særlig problem er overføring av risiko. Det kan være 
uheldig dersom styrkeforholdet i kontrakten er ujevn ved at det vil kunne skape en urimelig 
                                                 
18 Med mangel menes da både i kvalitet og tid. 
19 Se Barbo, 1990, s. 29, Hagstrøm, 1997 s.94. 
20 Sandvik, 1966, s.393 flg. 
21 Se Barbo, 1990, s.29. 
22 Se Sandvik 1966, s.85 flg. 
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risikofordeling. Videre vil det ofte medføre at kontraktsformene får en uklar profil ved at 
den normale23 risikofordeling forskyves, noe som igjen kan lede til redusert 
forutberegnlighet, særlig dersom avtalen er uklar.  
 
 
1.3 Fordeler og ulemper med totalentreprisen / valg av entrepriseform 
Fordeler og ulemper ved valg av totalentreprise er grundig behandlet i teorien.24 Denne 
fremstillingen vil derfor begrenses til en kort fremstilling av hovedpunktene. De ulike 
egenskaper fremstilles i perspektivet til den som ønsker å benytte seg av en entreprenør. 
 
1.3.1 Fordeler 
I motsetning til ved tradisjonell utførelsesentreprise25 vil totalentreprenør som hovedregel 
bære risikoen for prosjektering og utførelse, herunder koordineringen av prosjektet. I 
tillegg vil totalentreprenøren også ha risikoen for mengde og materialer, dersom det ikke 
skal leveres av byggherren26. Dermed vil byggherrens kontraktsrisiko rettslig sett reduseres 
betraktelig.  
Ettersom koordineringsrisikoen er tillagt totalentreprenør, medfører det at byggherren 
slipper unna en del administrative kostnader. En annen fordel er at entreprenørens 
kompetanse vil kunne utnyttes bedre, slik at denne på grunn av sin oversikt kan velge de 
løsninger som er best egnet på billigst27 mulig måte. 
Når entreprenøren også utfører prosjekteringen tillates det en parallell prosjektering og 
utførelse, slik at fremdriften på prosjektet går raskere. Dette fordi byggherren slipper å 
prosjektere ned til den minste detalj før denne kontraherer med en entreprenør.  
 
                                                 
23 I henhold til funksjonsfordelingen. 
24 Se Barbo, 1990 s. 18 flg. Hørlyck, 1994 s.14 flg. Vagner, 2005 s.344. 
25 Se omtalen ovenfor. 
26 Se standardens punkt 10.1. 
27 Det vil særlig gjelde ved fastpriskontrakt. 
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1.3.2 Ulemper 
Den største ulempen er at byggherren i vesentlig grad mister innflytelsen på byggets 
uforming når det er totalentreprenør som står for både prosjektering og utførelse. 
Innflytelse utover funksjonskravene med egne kontrollører vil medføre ekstrakostnader. 
Dersom byggherren søker for stor påvirkning vil det kunne medføre krav om endring fra 
entreprenør som vil kunne bli dyrt. Sammenhengen med at entreprenøren har en 
oppfordring til å søke billige løsninger, medfører samtidig en risiko for dårligere kvalitet på 
disse. Det er i teorien28 hevdet at totalentreprise ikke er særlig egnet for individuelle bygg. 
 
 
1.4 Rettskildesituasjonen 
Innledningsvis må det presiseres at den innbyrdes plassering av rettskildene ikke har 
sammenheng med den innbyrdes vekt i de konkrete tilfeller, men vil indikere vekten på 
generelt grunnlag. 
 
1.4.1 Preseptorisk lovgivning  
Det foreligger ingen preseptorisk lovgivning på området som på generelt grunnlag 
regulerer partenes rettigheter og plikter. Av den grunn blir avtalen utgangspunktet for 
tolkning av partenes risiko og plikter. Imidlertid så finnes en rekke29 offentligrettslige lover 
og forskrifter som legger føringer på byggeprosessen.  
 
1.4.2 Kontrakten 
Kontrakten er selve rettsgrunnlaget på entrepriserettens område. Det er denne som 
oppstiller partenes rettigheter og plikter, herunder risiko. Dersom det foreligger usikkerhet 
rundt særlige spørsmål så må disse søkes løst med utgangspunkt i avtalen. Denne vil nok i 
noen større grad enn ellers ved kontraktstolkning få betydning for tolkningsresultatet.  Det 
                                                 
28 Se særlig Hørlyck, 1994, s.17, Barbo, 1990, s.20 
29 Se standardens punkt 13 og NS 8405 med kommentarer s.147 flg. som også må gjelde for totalentreprise.   
 8
har sammenheng med at det på området er liten regulering, samt at partene som 
profesjonelle aktører er avhengig av forutberegnlighet. De andre rettskilders betydning og 
dermed kontraktens samlede betydning er avhengig av kontraktens detaljering samt hvilke 
problemer som oppstår mellom partene.  
 
1.4.3 Norsk Standard 
Det er tradisjon30 med bruk av standarddokumenter på entrepriserettens område, noe som 
trolig er årsaken til at lovgivingen mellom profesjonelle parter har uteblitt. 
NS 3431 regulerer totalentreprise og er undertiden til revisjon. Den er laget etter mønster 
fra NS 3430 som gjaldt utførelsesentreprise og som nå er avløst av NS 8405. 
I og med at standardverkene er utarbeidet i samarbeid mellom de ulike 
bransjeorganisasjoner, må den sies å gi rimelig balanserte løsninger. Det uttales i forordet 
til NS 3431 at det er ”forutsetningen at den anvendes uten endringer eller avvik, bortsett fra 
dem som er nødvendige på grunn av spesielle forhold ved det enkelte prosjekt.”. 
Begrunnelsen har trolig sammenheng med at endringer i standardens egne bestemmelser vil 
kunne forrykke den balanse som er søkt skapt igjennom en samlet fremstilling. Standarden 
har imidlertid ikke en preseptorisk karakter og av hensyn til avtalefriheten, partenes 
profesjonalitet og behov for fleksibilitet må det legges til grunn at partene står fritt til å 
endre innholdet i dokumentet. På den andre siden er det grunn til å tro at endringer i 
standarden lettere vil kunne åpne for rimelighetssensur dersom det skulle medføre en viss 
ubalanse. 
Det fremgår av teori31 for NS 3430 at dokumentet inneholder både ”alminnelige 
entrepriserettslige regler” og ”avtaleskapte ordninger”, herunder ansvarsbegrensninger og 
formaliserte varslingsregler og derfor ikke kan anses å gi uttrykk for gjeldene rett. 
Likhetene mellom standardene taler for at det samme må gjelde for NS 3431.32 Når det 
sees i sammenheng med at standarden kan endres ved avtale, slik at det i praksis er denne 
som angir hva som blir gjeldende rett mellom partene, så taler det for at standarden må 
                                                 
30 Se Hagstrøm, 1997, s.13 
31 Se Hagstrøm, 1997, s.14. 
32 Se blant annet standardens punkt 9.8, 9.9 og 22.5. 
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vedtas særskilt for å få anvendelse. Dersom standarden ikke blir vedtatt vil den nok 
allikevel være grunnlag for bakgrunnsrett ved en tolkning i vid forstand da den som nevnt 
gir uttrykk for en balansert løsning. Det må i alle fall gjelde for de deler av standarden som 
gir uttrykk for gjeldende rett. Forholdet mellom rettslige standarder og behovet for 
vedtagelse er for øvrig grundig omtalt i teori.33 
 
1.4.4 Rettspraksis 
Det er lite rettspraksis vedrørende totalentreprise. Men avgjørelser vedrørende 
utførelsesentrepriser vil kunne gi en overføringsverdi når de tolkes i lys av totalentreprisens 
særpreg. De fleste tvister blir imidlertid avgjort ved voldgift, som i stor grad er 
uttilgjengelig. Det innebærer at de lavere retters praksis samt voldgiftspraksis vil få større 
betydning enn ellers på kontraktsrettens område. Vekten beror nok først og fremst ”på den 
enkelte avgjørelses overbevisningskraft.”34 
 
1.4.5 Bakgrunnsrett 
Når det gjelder øvrig rettskilder, herunder deklaratorisk lovgivning, bransjepraksis, 
alminnelige kontraktsrettslig prinsipper og reelle hensyn vil de få betydning ved tolkning i 
vid forstand. Vekten35 avgjøres først og fremst ved deres overbevisningsverdi, samt støtte i 
andre rettskilder. 
 
1.4.6 Utenlandske rettskilder 
Det er få rettskilder på området og det har vært nødvendig å se hen til utenlandsk litteratur. 
Jeg har imidlertid begrenset meg til dansk. Når det gjelder forholdet mellom norsk og 
dansk rett er det på det rene at det er store likheter og at norsk rett har hentet mye av sin 
                                                 
33 Se Hagstrøm, 2004, s.60 som er av samme oppfatning på generelt grunnlag. Se også Hørlyck, 1994, s.26. 
som mener at den vil kunne gjelde selv om den ikke er vedtatt. 
34 Se Hagstrøm 2004, s.55-56. 
35 Se punkt 2.2 om metoden. 
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obligasjonsrett derfra.36 Den danske teori må derfor avhengig av dens overbevisningsverdi, 
få en viss vekt også for norsk rett.  
 
 
1.5 Kort om kontraktsinngåelsen  
Kontraktsinngåelsen for totalentreprise starter med at byggherren har et behov for et ”bygg- 
eller anleggsarbeid”, jf. standardens punkt 1. Når tiden er rett vil byggherren starte det som 
i teorien37 er omtalt som programfasen. Her ”analyserer byggherren sine behov, og 
bestemmer seg for hvilke krav og egenskaper han må stille til bygget. Videre må han ta 
standpunkt til hvilken kvalitet han ønsker/har råd til, og ikke minst hvor det skal bygges 
samt størrelsen på bygget”. 
Det er av stor betydning at byggherren utformer klare og detaljerte38 funksjonskrav. Både 
av hensyn til dennes påvirkningsmuligheter, men også for å kunne måle avvik, i forhold til 
en senere mangelsvurdering.  
 
Byggherren har to hovedmåter å tilnærme seg en totalentreprenør. Det er ”totalentreprise 
med og uten konkurranse.” Av hensyn til fremstillingens formål og omfang vil det ikke 
gjennomgås, istedet henvises det til teori på området39. 
 
For den totalentreprenør som blir engasjert vil dens tilbud være en del av avtalegrunnlaget 
og således grunnlag for dens forpliktelse, se standardens punkt 4.1 litra c og teori40. 
 
For øvrig vil de dokumenter som følger av standardens punkt 4.1, samt tolkningsreglene i 
punkt 4.2 gjelde som en del av kontrakten, dersom ikke annet er avtalt. Kontraktsformens 
kompleksitet og særpreg taler for at det gjelder uavhengig av om standarden er vedtatt.  
 
                                                 
36 Se Hagstrøm, 2004, s.78. 
37 Se bl.a. Barbo, 1990 s.24. 
38 Se bl.a. Barbo, 1990 s.36 og NS 8405 med kommentarer, 2006 s.172 
39 Se Barbo, 1990, s. 26 flg. og Hørlyck, 1994, 26 flg. 
40 Hørlyck, 1994, s.35 flg. 
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2 Risikoplassering – utvalgte emner 
2.1 Innledning og problemstilling 
Problemstillingen som jeg ønsker å belyse i denne fremstillingen er hvordan 
risikofordelingen mellom partene fastsettes på bakgrunn av de foreliggende rettskilder, og 
således hva som må sies å være gjeldende rett. 
Risikoområdene som skal behandles er foruten funksjonsrisikoen, prosjekteringsrisikoen og 
forhold som vil ha stor betydning for denne, herunder lokale forhold, grunnforhold og 
overføring av risiko.  
 
2.2 Metoden på området 
Da det som nevnt er lite lovregulering for fastsettelse av rettigheter og plikter så er det 
naturlige utgangspunkt kontrakten, det partene har avtalt, inkludert standarden dersom den 
er vedtatt, samt praksis. Videre vil det også være relevant å anvende allmenne prinsipper, 
samt reelle hensyn. I eldre, men rådende teori41 er det fremholdt at metoden i større grad 
enn ellers må bli ”induktiv; fremstillingen må ta utgangspunkt i, og reglene fastlegges på 
grunnlag av de, materiale som foreligger i form av kontraktsvilkår, retts- og 
voldgiftspraksis.” Av hensyn til den beskjedne lovregulering og partenes profesjonalitet så 
er det nok rimelig å hevde at kontrakten inkludert standarden vil kunne få en større 
betydning enn ellers. Men det avhenger som nevnt av kontraktens omfang og hvorvidt det 
oppstår problemer. Når det gjelder reelle hensyn42 så har det nok skjedd en endring de 
senere år, slik at de lettere får gjennomslag i kraft av sin overbevisningskraft, samme vil 
nok derfor også gjelde for prinsipper på dette området. 
 
Voldgiftsdommen43 inntatt i RG-1992-728 er et godt eksempel på hvordan de ovenfor 
nevnte rettskilder blir anvendt i henhold til god metode.44 
                                                 
41 Sandvik, 1966, s.96 flg. 
42 Se Eckhoff, 2001, s.399. 
43Avgjørelsen må tillegges stor vekt, særlig av hensyn til at den er inntatt i RG, er enstemmig, samt at retten 
blant annet ved dens formann Sjur Brækhus må anses å ha vært meget kompetent. 
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2.2.1 Avtalefrihet 
Den overveiende hovedregel i norsk rett er avtalefrihet, som blant annet er kommet til 
uttrykk igjennom NL. 5-1-2. Det innebærer at samfunnets aktører kan kontrahere med 
hvem som helst, om hva en vil og når en vil. Kontrakten som økonomisk instrument er en 
nødvendig forutsetning, som ved forsikring lar aktører komme sammen og skape produkter 
og fortjeneste som ikke bare kontraktspartene tjener på, men som også er avgjørende for 
samfunnets økonomi og vekst. For at den skal fungere optimalt så kreves avtalefrihet som 
bare begrenses ved andre viktige hensyn, herunder lov eller sterke ulovfestede etiske 
hensyn, se NL-5-1-2 2. punktum. 
 
2.2.2 Avtalen 
Som nevnt har vår rettstradisjon en vid avtalefrihet som medfører at partene stort sett kan 
regulere en kontrakt som de selv ønsker. Dette leder til at det er disse som sammen 
bestemmer hvordan risikofordelingen skal være.  
 
2.2.3 Risikofordelingen følger funksjonsfordelingen 
På bakgrunn av avtalefriheten har partene mulighet til å avtale hvordan de ønsker en 
entreprisekontrakt skal være regulert. Partene vil under forutsetning av at de er noenlunde 
jevnbyrdige, avtaleregulere forholdet slik at partenes ytelse og motytelse gjenspeiles av 
balanse. Imidlertid må det erkjennes at det ikke alltid er slik, i praksis vil det nok ofte være 
en ubalanse mellom partene som medfører en tilsvarende ubalanse i kontrakten.  
I et kontraktsforhold vil entreprenørens ytelse motsvares av en kostnad for byggherren. 
Kostnaden vil stå i noenlunde samsvar med entreprenørens samlede utgifter i forbindelse 
med denne ytelse, inkludert risiko og fortjeneste, fra et makroperspektiv så må byggherren 
etter vårt økonomiske system betale entreprenøren den verdi som sistnevnte og markedet 
legger til grunn for en slik type prestasjon på gitte område. Entreprenøren får altså betaling 
                                                                                                                                                    
44 Se Hagstrøm, 1997, s.57; dommen gjelder ikke entreprise, ”men anvendte entrepriserettslige resonnementer 
ved spørsmålet om risikofordelingen, slik at dommen i høy grad har interesse også i entrepriseforhold.” 
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for en ytelse. Det er dermed naturlig at det er denne som et utgangspunkt svarer for ytelsen. 
Det vil si at den har risikoen for å yte sin del i henhold til kontrakt.  
Funksjonsfordelingen gir utrykk for risikoområdet til de enkelte aktører, dvs. at den setter 
merkelapp på hvilke ytelser aktørene skal utføre.  
På generelt grunnlag må det derfor kunne sies at reelle hensyn, herunder rimelighet og 
rettferdighet, samt forutsetningen for at kontrakten som økonomisk instrument skal 
fungere, taler for at den som har tatt på seg å utføre et arbeid også må ha risikoen for det.   
Det er først og fremst avtalen som fastsetter funksjonsfordelingen ved at denne indikerer 
hvem som skal prestere hva.  
Konsekvensen blir et naturlig utgangspunkt om at hver av partene får risikoen for sitt 
bidrag til kontrakten. 
 
I rettspraksis ble prinsippet om at risikofordelingen følger funksjonsfordelingen slått fast 
allerede i RT-1917-673.45 I saken hadde et entreprenørfirma påtatt seg fundamenteringen 
av et byggverk som var prosjektert av byggherrens arkitekt.  
Problemstillingen var om entreprenøren kunne holdes ansvarlig for at fundamenteringen 
hadde sunket på grunn av mangler ved pælearbeidet.  
Som Hagstrøm46 skriver så hadde entreprenøren avgitt ”en noe ubestemt garanti for sitt 
eget arbeid.” Høyesterett var enig i de tidligere retter enstemmige uttalelse om at det 
vedrørende entreprenørens arbeid og skadens årsak ikke var noe å bebreide denne, ”men at 
svikten skyldes at piloteringsplanen utarbeidet av arkitekten var utilstrekkelig for å kunne 
bære det bygg som skulle oppføres.” 
Førstvoterende viser til entreprenørens arbeidsbeskrivelse hvor det står at bygningen skal 
”fundamenteres paa pælerost i henhold til piloteringsplanen.” Videre uttaler dommeren at 
denne ”er blit utarbeidet av bygherrens arkitekt”, og at det ”fra hans haand forelaa 
fullstendig piloteringsplan”, denne inkluderte også grunnundersøkelse.  
                                                 
45 Se RT-1917-673, og teori som tolker dommen, se blant annet Sandvik, 1966, s. 243 og Hagstrøm, 2004, 
s.320, og Hagstrøm 1997, s.81 flg.  
46 Se Hagstrøm, 1997, s.81 flg. 
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På denne bakgrun uttaler førstvoterende at ”naar monierfabrikken var pligtig til at følge 
piloteringsplanen og denne var utarbeidet av bygherrens arkitekt, ikke at ha nogen god 
mening at la den av monerfabrikken indgaaede garanti omfatte denne plans forsvarlighet.” 
 
Begrunnelsen ligger i to forhold; rekkevidden av arbeidsforpliktelsen og rekkevidden av 
garantien. 
Førstvoterende legger til grunn at det var byggherrens arkitekt som utarbeidet 
prosjekteringen, herunder foretok grunnundersøkelser og utredet planer og tegninger. 
Videre så var det prosjekteringen som lå til grunn for entreprenørens utførelse av 
fundamenteringen og som denne var pliktig å følge etter avtalen. Entreprenøren hadde 
således ingen valgfrihet ved utførelsen. 
Når årsaken til mangelen var svikt i en ytelse som var utført av en av byggherrens 
medkontrahenter og som entreprenøren ikke hadde innflytelse over, så var det ikke rimelig 
at entreprenøren skulle ha risikoen for utførelsens funksjon.  
 
Når det gjelder garantien uttrykker førstvoterende at det ikke gir noen god mening at 
entreprenøren skal svare for forhold som denne ikke har utarbeidet.  Det har nok 
sammenheng med at betydningen av en garanti, som i teori47  er definert som når ”selgeren 
har påtatt seg en risiko som ville ha ligget på kjøperen etter deklaratoriske regler. Hva 
selgeren nærmere innestår for og rettsvirkningene av løftet, beror på en fortolkning.”  
Dommen viser også at risikofordelingen kan endres gjennom kontraktsreguleringer, men 
som Hagstrøm48 skriver, så taler dommen for at ”det skal temmelig tydelig tale til før det 
kan legges til grunn at det er skjedd en kontraktsmessig overføring av risiko.” Det må anses 
å ha sammenheng med rimeligheten av å overføre risikoen for prosjekteringens 
forsvarlighet på entreprenøren, når denne etter kontraktens funksjonsfordeling var plassert 
hos byggherren. 
 
 
                                                 
47 Hagstrøm, 1987 s.776. 
48 Hagstrøm, 1997, s.82. 
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Konklusjon 
Hvorvidt det foreligger en totalentreprise må avgjøres på bakgrunn av en tolkning av 
kontrakten og dens risikofordeling, det er ikke benevnelsen men realiteten som er det 
avgjørende.  
 
 
2.3 Risikoen for valg av løsninger  
Entreprenørens frihet til å velge løsninger utgjør et sentralt element ved totalentreprise. Det 
gjelder som det fremgår av teori49, særlig dersom man skal utnytte en av dens fordeler, 
nemlig tidsbesparing ved ”parallell prosjektering og produsering” som krever ”stor grad av 
oversikt, kontroll og styring for å bli vellykket.” 
 
2.3.1 Kontrakten 
Kontrakten vil som utgangspunkt angi valgfrihetens rekkevidde. 
 
2.3.2 Norsk standard 
Valg av løsninger er regulert ved to underpunkter i standardens punkt 11, ved henholdsvis 
totalentreprenørens valgfrihet og byggherrens formål. 
 
2.3.2.1 Entreprenørens valgfrihet 
Utgangspunktet etter punkt 11.1 er at totalentreprenøren har rett til å velge ”hva slags 
materiale, utførelse, og teknisk løsning han vil oppfylle kontrakten med.”  
Det begrenses imidlertid i samme punkt ved at denne må holde seg innenfor ”de rammer 
som kontrakten setter”. Videre følger det av punkt 11.2 (1) ledd at entreprenøren også må 
begrense valgfriheten til ”de formål som byggherren har” og som denne ”var eller burde 
                                                 
49 Se Barbo, 1990, s.19. 
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være kjent med” på kontraktsinngåelsestidspunktet. Av bestemmelsens (2) ledd fremgår det 
videre at valget skal være ”tilpasset forholdene på stedet.” 
Samlet sett innbærer det at entreprenørens valgfrihet avhenger av hvor store føringer 
byggherren har gitt, samt hvilke føringer forholdene på stedet angir. 
Standardens punkt 11 regulerer i liten grad risikoen for valg av løsninger. 
 
2.3.2.2 Risiko for løsninger byggherren forlanger 
I punkt 9.8 (3) ledd fremgår det imidlertid at totalentreprenøren har ”ikke ansvar for 
anvendeligheten av løsninger som byggherren forlanger, forutsatt at totalentreprenøren har 
oppfylt sine forpliktelser etter 9.7”. Punktet gir således en negativ begrensning av risikoen.  
Etter punkt 9.7 (1) ledd 1. setning må entreprenøren i en ”rimelig utstrekning” kontrollere 
de løsninger som byggherren gir hensett til ”feil” ved dokumenter ”eller om løsningene av 
andre grunner vil føre til uheldige konsekvenser i form av nedsatt anvendelighet eller 
dyrere drift av det ferdige bygg eller anlegg.”  
Entreprenøren har dermed som utgangspunkt en ganske omfattende undersøkelsesplikt som 
medfører en risiko for konsekvensen av løsningenes anvendelighet.  
 
2.3.2.2.1 aktsomhetskravet 
Aktsomhetskravet følger dels av (1) ledds første setning om at vurderingen skal gjøres i 
”rimelig utstrekning” og dels av leddets 2. setning om at graden av vurdering skal 
”avgjøres bl.a. under hensyn til om byggherren har hatt egne fagkyndige til å utarbeide 
eller vurdere dokumentene.”  
Dermed er det klart at undersøkelsesplikten bare gjelder i ”rimelig utstrekning”, noe som 
isolert sett vil kunne henvise til en forholdsmessig begrensning med hensyn til kostnader, 
tid, forholdets viktighet mv. Videre er det av betydning hvorvidt byggherren har hatt 
fagkyndig bistand. Andre forhold vil kunne spille inn, jf. ”bl.a.”. Når det gjelder den 
fagkyndige bistand fremgår det ikke i hvilken retning den innvirker. Reelle hensyn taler for 
at når en byggherre får slik hjelp, må det medføre at en entreprenørs undersøkelsesplikt 
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med hensyn til det biståtte arbeid blir mindre50. Denne løsningen må ut ifra et 
samfunnsøkonomisk perspektiv være den beste tolkning ettersom det ellers ville medføre 
irrasjonelt bruk av tid og ressurser. Videre bør både byggherre og entreprenør ha en 
berettiget forventning om at løsninger foreskrevet av fagkyndige er tilstrekkelig 
anvendelige. Det kan argumenteres for at det er totalentreprenøren som har den største 
oversikten over prosjektet, men det begrenses tilsvarende når byggherren gir føringer. 
Samlet sett må det legges til grunn at entreprenørens risiko for byggherrens valg av 
løsninger i stor grad avhenger av løsningens viktighet og om denne har hatt en viss grad av 
fagkyndig bistand51.  
Men det kan nok ikke forventes at en entreprenør skal vurdere kvaliteten av den 
fagkyndiges arbeid i noen særlig grad.  
 
2.3.2.2.2 Entreprenørens rådgivning 
I punkt 9.1 (1) ledd 2. setning fremgår det at entreprenøren ”i rimelig utstrekning skal 
vurdere alternative løsninger” og av siste setningen fremgår det at det ”gjelder også i 
forhold til løsninger som byggherren forlanger”. 
Etter det må en trolig legge til grunn at entreprenøren vil ha risikoen for valg av løsninger 
som byggherren forlanger dersom det i lys av det som er sagt ovenfor om punkt 9.7 (1) 
ledd er rimelig å vurdere alternative løsninger.  
 
2.3.2.3 Byggherren påvirker 
Et lignende forhold er når byggherren ikke forlanger, men legger føringer på hvordan 
sluttresultatet skal være. De vil igjen kunne innvirke på valg av løsninger.  Et slikt forhold 
hvor byggherren har bistand av en fagkyndig med prosjekteringen følger blant annet av en 
kjent voldgiftsdom som også senere i fremstillingen vil anvendes. I en voldgiftsdom52 
                                                 
50 Se også Sandvik 1966, s.119, som gir uttrykk for en lignende oppfatning. 
51 Denne bistand må nok gjelde fra så vel egne ansatte som kontraktsmedhjelpere. 
 
52 Formann var professor Viggo Hagstrøm. 
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vedrørende oppføring av Holmen Fjordhotell var det relevante spørsmål i denne forbindelse 
om totalentreprenøren kunne kreve tilleggsvederlag på bakgrunn av urasjonell drift, som 
igjen var begrunnet i byggherrens føringer. Om kontraktsformen uttalte retten at 
tilbudsgrunnlaget la ”opp til en totalentreprise der prosjektmaterialet på vanlig måte skulle 
transporteres til entreprenøren med full risiko, men der arkitekten fortsatt skulle være 
engasjert av byggherren. Kontraktsformen var en hybrid”. Flertallet uttaler om arkitekten 
som ”skulle forbli på byggherrens hånd” at denne ”faktisk kom til å spille en styrende rolle 
i byggeprosessen som avviker sterkt fra entreprenørens styrings- og valgrett i en 
totalentreprise.” Det var på bakgrunn av byggherrens styring og den reduserte valgfrihet at 
flertallet ga entreprenøren medhold i krav om tilleggsvederlag. Dommen illustrerer 
sammenhengen mellom risiko for metoden og valgfriheten og hvordan byggherrens 
føringer ved en totalentreprise medførte redusert risiko for totalentreprenør, i denne sak for 
urasjonell drift. 
 
2.3.2.4 Grensen mot endring 
Det går en grense mot føringer som gis i etterkant av avtaleinngåelsen. Slike føringer kan 
medføre en endring jf. standardens punkt 11 (2) ledd jf. punkt 33. Dersom slik påvirkning 
ikke følger av avtalen vil reglene om endring kunne begrense entreprenørens risiko ved å gi 
rett til fristforlengelse etter punkt 22.1 litra a, samt krav på dekning av merutgifter etter 
punkt 26.1. 
 
2.3.2.5 Entreprenørens valgfrihet 
Standarden regulerer i liten grad risikoen for de forhold hvor entreprenøren bruker sin 
valgfrihet innenfor avtalens rammer og byggherrens synbare forutsetninger, som foruten å 
følge av avtalerettslige prinsipper er regulert i standardens punkt 11.  Unntak følger ved det 
ovenfor nevnte krav til rådgivning, som innebærer at entreprenøren ”i rimelig utstrekning 
skal vurdere alternative løsninger” før denne gjør et valg. jf. punkt 9.1, samt at ”løsninger 
og materialer skal være tilpasset forholdene på stedet” jf. punkt 11.2 (2) ledd.  Unntakene 
setter således krav til valget og medfører dermed en risiko for entreprenøren. 
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Det forhold at standarden i visse tilfeller gir entreprenøren risikoen for løsninger som 
byggherren forlanger, taler isolert sett for at entreprenøren i større grad må ha risikoen når 
entreprenøren benytter sin valgfrihet uten særlige føringer fra byggherren.  
Denne fra det mer til det mindre slutningen virker rimelig og naturlig og taler med stor vekt 
for at entreprenøren må bære risikoen av sine valg, jf. hensynet til at risikoen følger 
funksjonsfordelingen. Det vil imidlertid være et rettslig behov for å vurdere andre 
rettskilder dersom avtalen for øvrig ikke gir tilstrekkelig veiledning. Det vil særlig gjøre 
seg gjeldende dersom standarden ikke er vedtatt, selv om den da vil kunne brukes som 
bakgrunnsrett.  
 
2.3.2.5.1 Rettspraksis  
I Rt-1999-922 så gis en uttalelse vedrørende risiko ved valg av metode. Saken gjaldt en 
utførelsesentreprise hvor entreprenøren53 skulle stå for utføringen av en flytebro for 
byggherren. Etter at arbeidet var påbegynt fikk entreprenøren problemer med sveisingen på 
det høyfaste stålet, hvor det oppsto sprekker, hvis hovedårsak var for meget hydrogen i 
sveisen. Det ledet til at metoden blant annet måtte endres slik at det ble anvendt for- og 
ettervarme i forbindelse med sveisingen. Entreprenøren krevde i denne forbindelse 
tilleggsbetaling. Etter en generell fremstilling av de relevante regler stiller førstvoterende 
nederst på side 932 opp problemstillingen som er av relevans for denne fremstillingen som, 
”hvilken part som bør bære det økonomiske ansvaret for de oppståtte problemene med 
sprekkdannelser i sveisen”.  
I forkant og av særlig betydning for fremstillingen, har dommeren midt på side 932 under 
den generelle fremstilling vist til en av ankemotpartens anførsler. Oftedal Broch uttaler at ” 
det vil måtte få betydning for entreprenørens adgang til å kreve tilleggsbetaling som følge 
av uforutsette forhold, om de kontraktsbestemte arbeider utføres på entreprenørens eget 
område og med bruk av arbeidsmetoder som entreprenøren selv velger eller er fortrolig 
med, eller om arbeidene utføres på fremmed grunn og\eller med arbeidsmetoder som er 
                                                 
53 Entreprenør besto av et arbeidsfelleskap på tre aktører, heretter benevnt som AF. KEUM var en av 
aktørene.   
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foreskrevet av byggherren i kontrakten.” Videre fastslår førstvoterende ”at slike forhold 
etter omstendighetene vil kunne få betydning for vederlagsspørsmålet”. Deretter tar han 
utgangspunkt i den konkrete sak og uttaler” at sveisearbeidene under den foreliggende 
entreprise skulle utføres i det vesentlige på KEUMs egne verksteder og med metoder som 
KEUM valgte og hadde herredømme over. Kontrakten foreskrev ikke, ut over enkelte mer 
sporadiske krav, spesielle metoder for utførelsen av sveisearbeidene. Disse var således AFs 
valg, og i utgangspunkt AFs ansvar.” 
 
Det er to forhold som førstvoterende trekker frem, og det er hvor arbeidene utføres og 
hvem som velger arbeidsmetoden. Førstvoterende uttaler at ”slike forhold etter 
omstendighetene kan få betydning for vederlagsspørsmålet.” Med det menes forholdet 
mellom entreprenørens ytelse og dens krav på vederlag54. Hvis det sees i sammenheng med 
sakens tvist, så må det med vederlag forstås det krav om tilleggsbetaling som entreprenøren 
anfører. 
Førstvoterende tar deretter utgangpunkt i den konkrete sak og viser til at arbeidene ”skulle 
utføres i det vesentligste” hos entreprenøren. Videre fremgår det at det var denne som i all 
hovedsak hadde valgt metoden, byggherren hadde kun lagt ”enkelte mer sporadiske krav 
for utførelsen”. Etter det slutter førstvoterende at det på denne bakgrunn var ”AFs valg, og i 
utgangspunkt AFs ansvar.”  
Det blir dermed tydelig at det er en klar sammenheng mellom valgfrihet og risiko, slik at 
når entreprenøren har en valgfrihet vil det være et sterkt argument for at denne også må 
bære risikoen av det valg den foretar. 
 
2.3.2.5.2 Begrunnelsen for slutningen 
Hvor arbeidet utføres har betydning for motpartens muligheter for påvirkning og kontroll. 
Når arbeidet således utføres hos entreprenøren vil byggherren vankeligere ha innflytelse 
over det. 
                                                 
54 Se Hagstrøm, 2004, s.40, Barbo, 1990, s.13 og s.28-29 og Sandvik, 1966, s.101 
 21
Når det gjelder valg av metode så vil det være naturlig at den som velger løsningen også vil 
være den som er nærmest til å undersøke metodens anvendelighet i det konkrete tilfellet. 
Den som gjør et valg må da kunne forventes å besitte den nødvendige kompetanse og 
erfaring til å kunne prestere en tilstrekkelig kvalitativ ytelse ved bruk av metoden. Det viser 
dommeren når førstvoterende likestiller arbeidsmetoder som entreprenøren selv velger med 
arbeidsmetoder som denne ”er fortrolige med”. I tillegg vil den annen part ha mindre 
muligheter for påvirkning og kontroll med valget av og anvendelsen av den valgte metode. 
Argumentet om påvirkning og kontroll kan tolkes ut av henvisningen om det å ha 
”herredømme over”.  
Høyesteretts slutning er også i overenstemmelse med samfunnsøkonomiske hensyn. At den 
andre part skal dobbeltsjekke de løsninger som anvendes er som nevnt lite rasjonelt.  
 
Høyesteretts slutning er i samsvar med de reelle hensyn på området og taler for at den som 
har en valgfrihet, også får en tilsvarende risiko.  
 
2.3.2.5.3 Dommens betydning for totalentreprise 
Den omtalte dom gjaldt en utførelsesentreprise og uttalelsene gjelder således for utførelsen. 
Spørsmålet er hvilken overføringsverdi disse uttalelsene har for totalentreprise og 
prosjektering. Det er særlig ved prosjekteringen at det vil være behov for å gjøre visse valg 
av løsninger. Det illustrerer for øvrig Rt-1917-67355 hvor arkitekten hadde bestemt at 
byggene skulle stå på ”pælerost”. Det fremstår for meg ingen særlige grunner til at 
uttalelsene fra 1999-dommen ikke skal gjelde også for totalentreprise og prosjektering. Sett 
hen til totalentreprisens særpreg, herunder totalentreprenørens store valgfrihet og 
sammenhengen med byggherrens ønske om reduksjon av risiko, så burde dette prinsippet 
enn mer gjelde for totalentreprise. 
En annen begrensning i dommen som er uavhengig av type entreprise, er at uttalelsen 
fremkommer i forbindelse med krav om tilleggsbetaling ved uforutsette forhold ved 
utførelsen. Det kan da stilles spørsmål om det må gjelde det samme ved svikt i 
                                                 
55 Se ovenfor. 
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prosjektering. Slik svikt vil kunne forekomme på flere måter, for eksempel ved at 
prosjekteringen foreskriver bruk av en metode som under utførelsen viser seg ikke å være 
anvendelig eller tilstrekkelig. Slik svikt er i teorien56 omfattet av vederlagsspørsmålet og 
det fremstår for meg ingen særlige grunner til at uttalelsen ikke skal kunne omfatte svikt i 
arbeidet, herunder prosjekteringen57.  
Avslutningsvis må det bemerkes at dommen anvender begrepet metode og ikke løsninger. 
Spørsmålet blir således om uttalelsene må anses å gjelde også for det mer generelle 
uttrykket ”løsninger”58. I den nest siste setning i henvisningen fra dommen følger det av 
uttalelsen at det var sveisearbeidene som det ble siktet til. Men dommen anvender også 
begrepet ”arbeidsmetoder” som er et videre begrep. I tillegg viser den til lokalisering som 
et forhold som kan ha betydning for risikoen. På side 932 i dommen blir også 
materialvalget omtalt som et av de sentrale forhold til at entreprenøren måtte bære den 
økonomiske belastningen av forutsetningssvikten. Entreprenøren som dog hadde fått 
endringen godkjent, valgte her å anvende 540-stål i stedet for det som fremgikk av 
anbudsinnbydelsen. Det taler samlet sett for at dommens uttalelse må gjelde også for det 
mer generelle begrepet, løsninger. 
 
Av teori59 fremgår det at når ” vansker, hindringer og svikt fremtrer som en følge av den 
utforming prosjektet har fått, og ville vært unngått ved en annen utforming av prosjektet, 
faller det naturlig å legge risikoen på den prosjekterende part.”  
Uttalelsen taler for at den som har en valgfrihet må bære risikoen for følgen av valget, 
dersom følgen kunne blitt annerledes ved et annet valg. 
 
Det fremgår blant annet av Rt-1917-67360 at med valgfrihet følger risiko61. Flertallet uttalte 
her at det ikke var naturlig at entreprenør skulle få risikoen når denne ikke hadde noen 
                                                 
56 Se Sandvik, 1966, s.204. 
57 Argumentets overføringsverdi fra utførelsesentreprise til totalentreprise følger ovenfor. 
58 Se standarden punkt 11.1. 
59 Sandvik, 1966, s.204. 
60 Se min redegjørelse av dommen på side. 
61 Se blant annet Sandvik, 1966, s.118. 
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valgfrihet, men måtte følge byggherrens føringer. Reelle hensyn taler derfor i 
overensstemmelse med funksjonsfordelingen at med valgfrihet så følger risiko. 
 
2.3.3 Konklusjon 
Utgangspunktet etter gjeldende rett må være at entreprenøren bærer risikoen for valg av 
løsninger ved oppfyllelsen av kontrakten.  
Det modifiseres for det første av punkt 9.8 (3) ledd jf. punkt 9.7 når byggherren ”forlanger” 
visse løsninger og kravet til undersøkelse62 er oppfylt. Det samme må nok gjelde når 
byggherren legger sterke føringer på valg av løsninger slik at risiko i noen grad overføres 
på denne, men her må aktsomhetskravet ved undersøkelsesplikten være større. Det er 
dermed en korrelasjon mellom grad av påvirkning og risiko. Sett i forhold til 
aktsomhetsplikten kan det dermed være rimelig i visse tilfeller med en deling av risiko og 
ansvar.  
Samlet sett så er dermed gjeldende rett i overensstemmelse med hensynet om at risikoen 
følger funksjonsfordelingen. 
 
 
2.4 Prosjekteringsrisikoen 
Med prosjekteringsrisiko menes risikoen for at prosjekteringen blir utført i henhold til 
kontrakten, den kan således defineres som sammenhengen mellom ytelsesplikt og 
vederlagskrav.63 Spørsmålet er hvem som har prosjekteringsrisikoen og hvor langt den 
rekker64.  
 
                                                 
62 Inkludert kravet til å vurdere alternativer etter punkt 9.1. 
63 Se Barbo, 1990, s.13 og Sandvik, 1966, s.25. 
64 Se fremstillingens punkt 2.5.4. 
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2.4.1 Krav til prosjektering  
For å få en forståelse av omfanget av entreprenørens prosjekteringsrisiko er det nødvendig 
å se på hvilke krav som stilles. Det har blant annet sammenheng med at jo større krav som 
stilles jo større vil risikoen ofte kunne bli. Det vises i den forbindelse til det som er skrevet 
om krav til prosjektering og utførelse under redegjørelsen av funksjonsrisikoen nedenfor65.  
 
2.4.2 Risikoen for prosjekteringen  
Hvem som har risikoen for prosjekteringen vil først og fremst måtte bero på en tolkning av 
kontrakten mellom partene. Men utgangspunktet må i lys av funksjonsfordelingen ved en 
totalentreprise være at totalentreprenør bærer risikoen for prosjekteringen ved at det hører 
til dennes arbeidsforpliktelse. 
 
2.4.2.1 Entreprenøren prosjekterer 
Dersom standarden vedtas så innebærer det etter dens punkt 2.3 at totalentreprenør blant 
annet ”har påtatt seg prosjekteringen” jf. punkt 9, og da særlig punkt 9.2. 
Totalentreprenørens ansvar for feil ved prosjektering er regulert i punkt 9.8 jf. overskriften 
i denne. Det følger her at totalentreprenørens ”ansvar for følgende av feil i tegninger og 
dokumenter som han har utarbeidet eller latt utarbeide, eller som han har innhentet fra 
andre, reguleres av bestemmelsene i punkt 37 om mangler.” 
Punkt 37 omhandler etter overskriften og av relevans for prosjekteringsrisikoen ”Mangler 
ved kontraktsarbeidet”. 
Ordlyden stiller opp to vilkår for at det foreligger mangel. For det første må det være et 
avvik mellom det ”byggherren har krav på etter kontrakten ”og det som faktisk presteres. 
For det andre må avviket skyldes et forhold som totalentreprenøren svarer for, jf. 
henvisningen til ”andre forhold totalentreprenøren svarer for”66.  
Det første vilkår må anses oppfylt når byggherren kan påvise en mangel mellom avtalens 
krav og det entreprenøren presterer. Det er ordlyden i det siste vilkår som gir uttrykk for 
                                                 
65 Se fremstillingens punkt 2.5. 
66 Se omtalen av begrepet risiko, hvor ”svarer for” må anses synonymt med det å ha risikoen for noe. 
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risikoplasseringen. Det er oppfylt når det er forhold entreprenøren har risikoen for som er 
årsak i mangelen.  
Dersom begge vilkårene er oppfylt så følger det av standarden at totalentreprenør har 
risikoen for prosjekteringen og eventuelle følger av feil ved denne. Standarden er således i 
samsvar med prinsippet om at risikoen følger funksjonsfordelingen.  
 
2.4.2.2 Prosjektering levert av andre 
I punkt 9.8 (2) ledd så fremgår det en begrensning i totalentreprenørens risiko. Denne 
svarer likevel ikke for ”feil i tegninger som er levert av byggherren eller som er innhentet 
fra offentlig myndighet.”  
Ordlyden er klar på at når årsakene til feil kan ledes tilbake til en av de nevnte aktører så vil 
entreprenøren ikke ha risikoen. Det må dermed være byggherren som bærer risikoen for 
disse.  
Det kan imidlertid stilles spørsmål om hvorfor denne begrensningen ikke omfatter 
”følgende” av slike feil, jf (1) ledd. Det har trolig sammenheng med totalentreprenørens 
undersøkelsesplikt etter punkt 9.1 og 9.7, slik at entreprenøren bare vil unnslippe risikoen 
for følgende dersom den har utvist tilstrekkelig aktsomhet. 
 
2.4.2.3 Rettspraksis 
I TAHER-2003-16037(TAHER-2004-11266)67 gjelder krav om erstatning som følge av 
mangel ved gasspeiser og krav om erstatning som følge av høyere fyringskostnader enn hva 
beboerne mener å ha krav på i henhold til kontrakt, og regressøksmål fra byggherre mot 
entreprenør. Retten har konstatert at det foreligger en ”mangelfull ytelse” ved at 
”gasspeisene slik de har fungert etter innflytting, ikke oppfyller de funksjonskrav som var 
avtalt mellom partene.”  
Av videre interesse for denne fremstilling er regressøksmålet mellom byggherren ABBL og 
entreprenøren Hæhre. 
                                                 
67 Det må presiseres at avgjørelsen ble anket og senere forliket, men de generelle uttalelser vil allikevel ha 
betydning. 
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Tingsretten drøfter først årsaken til mangelen og konkluderer med at det er en 
prosjekteringsvikt. Deretter reiser de spørsmålet om ”hvem som har ansvaret for denne 
prosjekteringssvikten.” Retten viser da til standardens punkt 2.3 som definerer 
totalentreprenør som en som ”har påtatt seg prosjekteringen” og viser videre til punkt 9 og 
uttaler at det av den valgte standardkontrakt følger ”at prosjekteringsansvaret, derved også 
risikoen for prosjekteringssvikt, i utgangspunkt ligger hos totalentreprenøren.”  
Entreprenøren anførte at prosjekteringsansvaret lå hos byggherren og at prosjekteringssvikt 
således var deres risiko. Begrunnelsen var at det i tilbudet var benyttet uttrykket 
”administrasjonen” og at det innebærer at de tekniske konsulenter ikke var tiltransportert. 
Byggherren mente imidlertid at de tekniske konsulenter var tiltransportert. 
Retten slutter at det ikke kan legges til grunn en felles partsforståelse og at en ren språklig 
ordlydsfortolkning heller ikke ”tilsier et bestemt tolkningsresultat.” 
Den understreker at begge parter er profesjonelle og går så inn på en konkret vurdering. 
Her legger den vekt på at entreprenøren har utarbeidet tilbudet, og som totalentreprenører 
har denne fått betalt for gi råd og veiledning, samt vurdere alternative løsninger, jf. punkt 
9.7 og 9.1, slik at den allerede her må ha en viss risiko. 
Førstvoterende uttaler at dersom entreprenøren ønsker å fraskrive seg ansvar må det 
komme ”klart til uttrykk i kontraktsdokumentene.” 
Retten slutter at ”prosjekteringsansvaret og således også risikoen for prosjekteringssvikt lå 
hos” totalentreprenør. 
Dommen illustrerer at prosjekteringsrisikoen som utgangspunkt ligger hos totalentreprenør, 
og dersom denne ønsker å endre det forhold må det komme klart til uttrykk i kontrakten.  
 
Dersom det er andre forhold enn ”følgende av feil i tegninger eller dokumenter” som leder 
til avvik fra riktig kontraktsoppfyllelse, så oppstår spørsmålet om hvem som må bære 
risikoen for det. Andre forhold vil muligens være uoverensstemmelser eller motstrid i 
tegninger og dokumenter. I NS 8405 så fremgår det av punkt 13.1 (3) ledd 1. setning at 
”Dersom entreprenøren skal prosjektere, har han ansvar for alle tilleggskostnader som følge 
av feil og uoverensstemmelser i sin prosjektering.”  Med hensyn til likhetene mellom 
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kontraktsformene i disse tilfeller og forholdene mellom standardene for øvrig68, så taler det 
med stor vekt for at det samme må gjelde for totalentreprise, slik at totalentreprenør også 
har risiko for uoverensstemmelser eller motstrid. Totalentreprenøren står for både 
prosjektering og utførelse og det er således denne som skal anvende de tegninger og 
dokumenter som denne eller dennes medkontrahent har utarbeidet. Dermed er det naturlig 
at entreprenøren har risikoen for koordineringen av de ulike arbeider denne står for. Det må 
for øvrig, i samsvar med den linje som følger av både standarden og funksjonsfordelingen 
være grunn til at totalentreprenør har risikoen for slike forhold. Når det er byggherren som 
har levert materiell som gir slike tilfeller blir ikke resultat nødvendigvis det motsatte. Det 
har sammenheng med at det som utgangspunktet er totalentreprenør som har 
koordineringsrisikoen og undersøkelsesplikt. Dermed vil det kunne være forhold denne 
burde ha oppdaget, jf. punkt 9.7 og 9.1.  
 
2.4.2.4 Forsinkelse 
Standardens punkt 9.8 henviser bare til punkt 37 og den gjelder som nevnt mangler. Det 
kan dermed reises spørsmål om hva som gjelder dersom en problematisk prosjektering 
medfører en forsinket ferdigstillelse. Den eneste regulering av forsinkelse finnes i punkt 
25.1.2 som sier at det ”foreligger forsinkelse dersom kontraktsarbeidet ferdigstilles senere 
enn den avtalte sluttfrist, eventuelt justert for totalentreprenørens fristforlengelse. Det er 
mulig at videre veiledning kan finnes i punkt 9.2 (2) ledd som gir entreprenøren 6 uker til å 
overlevere prosjekteringen til byggherren. I samsvar med de nevnte punkter så vil 
forsinkelse trolig foreligge dersom arbeidet ikke leveres innen 6 uker. På bakgrunn av den 
regulering som følger ovenfor i punkt 9.8 så må det undersøkes hva som er årsaken til 
forsinkelsen og hvem som har risikoen for den. Dersom forsinket ferdigstillelse skyldes 
prosjekteringen så er det som utgangspunkt et forhold på entreprenørens side som denne 
svarer for.  
                                                 
68 Se beskrivelsen av standarden under fremstillingens punkt 1.4.3. 
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Unntak vil kunne tenkes dersom det er byggherrens styring eller krav som er årsak. Men 
hvorvidt entreprenøren blir fri for ansvar avhenger av hvilket ansvarsgrunnlag69 denne har, 
samt om denne har gjort en tilstrekkelig undersøkelse av byggherrens krav, jf standardens 
punkt 9.1 3 setning.  
 
2.4.3 Konklusjon 
Etter gjeldende rett så må utgangpunktet være at totalentreprenør har risikoen for feil og 
andre typer svikt ved prosjektering som etter kontrakten hører under dennes 
arbeidsbeskrivelse. Unntak fra det vil kunne tenkes dersom svikt skyldes et 
byggherreforhold og entreprenøren har vært tilstrekkelig aktsom i sin rådgivning etter 
punkt 9.1. 
 
Det er en del andre forhold enn de som er nevnt her som vil få betydning for 
prosjekteringen og plassering av risiko for denne, herunder lokale forhold, grunnforhold og 
overføring av risiko. De vil imidlertid også få betydning for utførelsen, i tillegg så er det 
omfattende emner og det er derfor naturlig å behandle dem særskilt. 
 
2.5 Funksjonsrisikoen 
Funksjonsrisikoen er i teorien70 definert som ”risikoen for at det ferdige byggeobjekt 
oppfyller visse funksjonskrav.” 
Med funksjonskrav71 så menes de krav til prosjektet som byggherren har formulert i 
kontrakten. Kravets rekkevidde72 blir imidlertid først synlig etter en fortolkning av 
kontrakten73 og andre ledsagende omstendigheter, inkludert partenes forutsetninger74. 
                                                 
69 Se forholdet til ansvarsreglene under funksjonsrisikoen. 
70 Se Barbo, 1990, s.54. 
71 Se punkt 1.2.3 og 1.5. 
72 Se note 1.5. 
73 Inkludert standardens punkt 4.1, og da særlig litra c og e. 
74 Når det er individuelle forutsetninger så må det stilles krav til at de er tilstrekkelig synliggjort for den annen 
part, se Hagstrøm, 2004, s.249 flg. 
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Dersom det ikke gir tilstrekkelig veiledning så må fastleggelsen skje etter en mer abstrakt 
vurdering75. Denne omfatter bakgrunnsrett76, praksis og mer allmenne prinsipper mv. 
 
2.5.1 Avtalens krav til prosjektet  
Utgangspunktet for entreprenørens ytelse er at den må være i samsvar med avtalen, samt 
vedtatt standard.  
Når avtalen er uklar eller utilstrekkelig må det som nevnt foretas en tolkning i vid forstand 
på bakgrunn av relevante kilder77.  
For at risikoens omfang skal bli synlig så er det nødvendig å se på standardens minstekrav 
til entreprenørens ytelse. 
 
2.5.2 Norsk standard 
I punkt 12.3 (1) ledd så uttales det om prosjektering og utførelse at det ”skal være i 
overensstemmelse med gjeldende Norsk Standard og for øvrig etter allment aksepterte 
normer.” 
Først vil jeg ta for meg standardens krav til arbeidet og deretter vil jeg kort se på 
betydningen av normer på området. 
Når det gjelder entreprenørens forhold til standarden så innebærer vedtagelsen i seg selv at 
partene må følge de regler og retningslinjer som gjeldene standard trekker opp for arbeidet, 
per i dag78 er dette NS 3431.  Men da standarden ikke er preseptorisk kan partene selv 
velge løsninger som avviker fra standardens oppsett79.  
 
                                                 
75 Se Hagstrøm, 2004, s.153 flg. 
76 Dersom standarden ikke er vedtatt så vil den kunne komme inn som bakgrunnsrett ved en tolkning i vid 
forstand. 
77 Se NS 8405 med kommentarer, 2006, s.173. 
78 NS 3431 er for tiden under revisjon. 
79 Se fremstillingens punkt 1.4.3. 
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Det følger av pkt 12.1. 1. setning at totalentreprenøren ”plikter å foreta prosjektering, 
levering og utførelse i overensstemmelse med avtalte krav.” Kravet presiserer bare 
utgangspunktet som allerede følger av avtalerettslige prinsipper.  
En presisering følger av 2. setning når den bruker ordet ”kontraktsdokumentene” som er 
definert80 i punkt 4.1 og viser dermed hvilke dokumenter ”med tilhørende tegninger, 
modeller og beskrivelser som er relevante i vurderingen. Videre presiserer den unntak som 
må anses å følge av avtalerettslige tolkningsprinsipper. 
 
I følge punkt 12.3 annet ledd så skal kontraktsarbeidet være ”nøyaktig, solid og fagmessig 
utført.” 
Kravet til kvalitet kommer således til uttrykk ved en rettslig standard. Det tilsier at det må 
foretas en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering for å kunne definere kravet til 
ytelsen. 
På generelt grunnlag må det være rimelig å hevde at kravene medfører at arbeidet må være 
av en slik kvalitet at de enkelte deler isolert og samlet sett i en tilstrekkelig grad ivaretar 
den funksjon som prosjektet objektivt sett er uttrykt i gjennom kontrakten. Slike 
skjønnsmessige krav vil for øvrig kunne følge av normer. 
Dersom avtalen ikke regulerer kvalitetskrav for materialer, så angir tredje ledd 
minstekravet til å være det som ”er vanlige for tilsvarende arbeider.” Det samme prinsippet 
kommer til uttrykk under en litt annen formulering i punkt 12.2 om uspesifiserte deler. 
Kravet til kvalitet blir således gjenstand for en analogi med relevante og lignende forhold. 
 
I forlengelsen av det nevnte kan det være hensiktmessig å se hen til betydningen av mer 
retningsgivende regler. 
 
                                                 
80 Det burde vært en henvisning fra punkt 12.1 til punkt 4.1. 
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2.5.3 Allmenne normer 
Det er sikker rett at normer kan få betydning ved tolkningen av en kontrakt, men at det vil 
stilles visse vilkår81 til dem. Det må imidlertid understrekes at domstolen har full anledning 
til å sensurere normer, dersom andre viktigere hensyn tilsier det.   
Normer vil få betydning allerede ved at det er bestemt i standarden, se NS punkt 12.3 (1) 
ledd. Men det må gjelde uavhengig av henvisningen, selv om vekten kan bli noe større, når 
standarden som en del av avtalen henviser til normer. Typiske normer vil være hva som er 
vanlig av kvalitet med hensyn til løsninger, materialer og utførelse på området.  
Et eksempel er Norges byggforskningsinstitutt som utgir NBI-blader. Det følger av teori82 
at de vil ”ofte tillegges vekt fordi det er det eneste tilgjengelige dokumentasjon for kravet 
til prosjekteringsytelsen”. Når det gjelder vekten så uttales det videre at de som 
utgangpunkt er ”av mer veiledende karakter.” 
Et annet eksempel er god prosjekteringskikk, som ifølge dansk teori83 omfatter ”fornødne 
forundersøgelser” av blant annet grunnforhold. Men denne plikten er trolig tilstekkelig 
ivaretatt ved standardens punkt 8.2.284. 
 
2.5.4 Funksjonsrisikoen 
Når kontrakten er tolket og innholdet i funksjonskravene er lagt til grunn, blir spørsmålet 
hvem av partene som har risikoen for at funksjonskravene85 blir oppfylt, samt hva en riktig 
oppfyllelse innebærer. Det innebærer med andre ord sammenhengen mellom ytelsesplikt og 
vederlagskrav86.  
Spørsmålene har en sammenheng ved at det siste viser rekkevidden av det første. Svaret på 
det sistnevnte spørsmål er hvordan entreprenøren må oppfylle for ikke å misligholde. Det 
avhenger igjen av forpliktelsens karakter, nærmere bestemt om forpliktelsen kan 
karakteriseres som en resultatforpliktelse eller en innsatsforpliktelse. 
                                                 
81 Se Hagstrøm, 2004, s.58 flg. 
82 NS 8405 med kommentarer, 2006 s.173. 
83 Se Hørlyck, 1994, s.69 flg. 
84 Se fremstillingens punkt 2.7.2.2.2. 
85 jf. Standardens punkt 4.1. 
86 Se Barbo, 1990, s.13 og Sandvik, 1966, s.25. 
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Denne sondring vedrørende forpliktelsens karakter er i teorien87 angitt som ”hvorvidt 
realdebitor plikter å frembringe et bestemt resultat, eller hvorvidt det er tilstrekkelig at han 
gjør en faglig god innsats.” Videre så fremgår det at ved innsatsforpliktelse så ”innebærer 
dette også oftest at realdebitor har krav på sitt vederlag selv om resultatet uteblir, bare han 
har gjort den kontraktsmessige innsats for at resultatet skulle nås, slik at det ikke forligger 
kontraktsbrudd.” 
Dersom en tolker den sistnevnte uttalelse motsetningsvis så taler det for at når resultatet 
ikke nås ved en resultatforpliktelse så vil realdebitor, altså entreprenør ikke ha krav på fullt 
vederlag. Vederlagskravet vil som regel igjen kunne oppnås dersom mangelen rettes. 
 
Når det gjelder vilkårene for mangel etter standardens punkt 37.1 så vises det til 
prosjekteringsrisikoen under fremstillingens punkt 2.4.2.1. 
En naturlig tolkning av ordlyden viser at risikoen for det første knytter seg til hva 
totalentreprenøren skal utføre jf. ”prosjektering, utførelse”, kf. punkt 1 (1) ledd. Men den 
går videre enn det, jf ”andre forhold ” som denne ”svarer for”. Det innebærer at risikoen 
ikke bare følger funksjonsfordelingen, men knytter seg til de forhold som entreprenøren har 
påtatt seg etter kontrakten88.  
Når det gjelder rekkevidden av denne risiko så viser den seg ved ordlyden ”den stand 
byggherren har krav på etter kontrakten”. Det er således sluttresultatet av en tolkning av 
kontrakten som angir rekkevidden av risikoen, ved å beskrive dens ”stand”, altså hvilke 
egenskaper og lignende som kreves. 
Fokuset i teksten er på hvorvidt kravene etter kontrakten er nådd og hvem som har risikoen 
for en eventuell årsak av mangelfull prestasjon og ikke på hvilken innsats som er utøvd. 
Det taler i overensstemmelse med definisjonen av forpliktelsens karakter for at standardens 
krav til ytelse innbærer en resultatforpliktelse, slik at totalentreprenør som utgangspunkt 
har risikoen for å frembringe et bestemt resultat. 
 
                                                 
87 Hagstrøm, 2004, s.115 flg. 
88 Se for eksempel fremstillingens punkt 2.8. 
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Barbo89 skriver at et ”sentralt element i en entreprisekontrakt er at entreprenøren påtar seg 
en resultatforpliktelse. Han skal ikke, som f.eks. ved arbeidskontrakter, kun utføre et arbeid 
som tilstreber et visst resultat, men han har også risikoen for at dette resultat faktisk 
oppnås.” Videre uttaler han om totalentreprisekontrakter at ”entreprenørens risiko utvides 
betraktelig. Entreprenøren vil her i utgangspunktet ha risikoen for at det forventede resultat 
oppnås, uten begrensninger med hensyn til årsaken til en eventuell resultatsvikt.” 
Disse uttalelser90 taler for at entreprenørens ytelse som oftest vil være et resultatansvar, slik 
at denne har risikoen for at det ønskede resultat oppnås.  
I kommentarutgaven til NS 840591 som er utgitt i 2006 så fremgår det at ved en 
utførelsesentreprise ”bærer ikke entreprenøren risikoen for at de beskrevne arbeider 
fungerer slik som byggherren måtte ha forutsatt, mens i totalentreprisen vil han ha denne 
risiko.” Det har i følge forfatterne sammenheng med at her ”beskriver byggherren hvilket 
resultat – funksjon - han ønsker og det blir opp til entreprenøren å finne ut av hva han skal 
levere og hvordan han skal levere dette for å oppnå dette resultat.” Uttalelsene taler for at 
det er valgfriheten ved totalentreprise som avgjørende for at det er en resultatforpliktelse.. 
 
Et annet moment som anføres i teori92 er at byggherren må ”kunne kreve at byggeobjektet 
kan brukes til sitt tiltenkte formål, forutsatt at dette formål måtte være kjent eller på en 
annen måte synbart for entreprenøren.” Når byggherren velger en totalentreprisekontrakt så 
er det nok ofte for å redusere sitt eget risikoområde, herunder for prosjektering og 
koordinering. Denne begrunnelsen er også synlig for totalentreprenør.  Reelle hensyn taler 
således for at totalentreprenør har en resultatforpliktelse. 
 
                                                 
89 Barbo, 1990, s. 53. 
90 Uttalelsene er fra før NS 3431 ble vedtatt, men har trolig vært en rettskilde til standarden, forøvrig henvises 
det til denne i senere dommer, se blant annet Rt-1999-922. 
91 NS 8405 med kommentarer, 2006, s.48. 
92 Barbo, 1990, s.56. 
 34
2.5.5 Konklusjon  
Utgangspunktet etter gjeldende rett er at det ved en totalentreprise foreligger en 
resultatforpliktelse, slik at totalentreprenør har risikoen for at prosjektet fungerer i 
overensstemmelse med funksjonskravene slik de fremstår etter en tolkning i vid forstand. 
  
2.5.6 Unntak 
Det kan stilles spørsmål om det for totalentreprise kan tenkes tilfeller hvor ytelsen ikke er 
en resultatforpliktelse. 
Hagstrøm93 uttaler vedrørende entreprenørens forpliktelser at ”I den utstrekning 
byggherren således har utformet en detaljert arbeidsbeskrivelse, kan man si at dette forhold 
fjerner karakteren av resultatforpliktelse ved entreprenørens ytelse, og bidrar til at den mer 
får karakter av en omsorgsforpliktelse. Entreprenøren skal da gjøre en god og forsvarlig 
innsats for at de mål som er beskrevet i kontrakten kan oppnås, men har ikke risikoen for 
resultatet.” 
Uttalelsen kom i forbindelse med Rt-1917-673 hvor saken gjaldt en utførelsesentreprise og 
sett i lys av totalentreprisens karakter94 skal det nok en del til for at en slik kontraktsform 
kan anses for en innsatsforpliktelse. 
Av dansk teori95 fremgår den samme tankemåte.  
 
Uttalelsene taler for at når byggherren har gitt sterke føringer for løsninger og utførsel så 
endrer det forpliktelsens karakter mot en innsatsforpliktelse. 
Hvordan entreprenøren skal utføre sitt arbeid i detalj avhenger i stor grad av dens valgfrihet 
og den følger av kontrakten. Valgfrihetens innflytelse på entreprenørens risiko er omtalt 
ovenfor og som det fremgår der kan den være av stor betydning for sluttresultatet. Hvor 
byggherrens føringer innvirker på risikoen for entreprenørens valg av løsninger vil det være 
naturlig at den også innvirker på risikoen for den endelige funksjon, gitt at det er de 
føringer entreprenøren er underlagt som har medført den egenskap funksjonen får.  
                                                 
93 Hagstrøm, 1997, s.82, se også Sandvik, 1966, s.206. 
94 Særlig totalentreprenørens valgfrihet. 
95 Buch, 2007, s.43. 
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Den generelle betraktning er at jo større frihet en entreprenør har til å oppnå kontraktens 
mål, jo mer vil det forme forpliktelsens karakter mot et krav til å frembringe det resultat 
som fremgår av funksjonskravene, enn den måten byggherrens føringer gir. Det innebærer 
igjen en økning i risiko og ansvar.  
 
2.5.7 Konklusjon 
Totalentreprisekontrakten er som utgangspunkt en resultatforpliktelse som medfører at den 
skal ha slike egenskaper som følger av funksjonskravene og at den fungerer. 
Dersom hele eller deler av kontrakten etter en tolkning fremstår som en innsatsforpliktelse 
så vil totalentreprenørens risiko begrenses i tilsvarende grad til å omfatte mindre av 
prosjektets faktiske funksjonalitet. 
Dersom prosjektets mål ikke nås grunnet en av partenes uaktsomme opptreden så vil denne 
måtte bære risikoen for det uavhengig av opprinnelig risikoplassering. 
 
 
2.6 Utviklingsrisikoen  
Utviklingsrisikoen er definert i teorien96 og gjengitt i blant annet LH-2007-102419 som 
”feil som skyldes at aksepterte metoder eller materialer viser seg allikevel ikke å være 
holdbare.” Avgjørelsen gjaldt spørsmål om prosjekteringsfeil og anvender læren i 
forbindelse med spørsmål om risikoen for lokale forhold. Barbo97 definerer 
utviklingsrisikoen som ”spørsmålet om hvem av partene som bærer risikoen for at en 
byggemetode som på byggetidspunktet anses å være forsvarlig, senere viser seg å medføre 
en funksjonssvikt fordi den byggtekniske utvikling på byggetidspunktet var mangelfull.” 
Forfatteren viser til flere norske og danske kilder som etter hans vurdering plasserer 
utviklingsrisikoen hos byggherren. Et av de viktigste argumentene finner han i Rt-1968-
783.  
                                                 
96 Hagstrøm, 1997, s.17. 
97 Barbo, 1990, s.59 flg.  
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Problemstillingen i dommen var om byggherren hadde krav på erstatning på grunn av 
råtesoppskader. Det var byggmesteren som hadde valgt den anvendte metode, som var 
forholdsvis ny, men allikevel vanlig. Når det gjelder årsaken til skaden så viser 
førstvoterende til lagmannsrettens og byggforskningsinstituttets uttalelser. Uttalelsene 
indikerer at den valgte metode var en mulig årsak til skaden, men den var ikke klar.  
Høyesterett som sitter med fem dommere er alle enige i resultatet, men flertallet på fire 
presiserer premissene i forhold til førstvoterende. Annenvoterende uttaler at han er enig 
med førstvoterende, men ”slik at jeg ikke finner grunn til å ta standpunkt til spørsmålet om 
skadens årsak. For meg er det tilstrekkelig at Stensen har oppført huset etter en metode som 
på byggetiden var vanlig og som ble ansett som forsvarlig, og at det ikke foreligger noen 
tilsikring fra hans side som kan påføre ham ansvar.”  
Flertallets slutning gir oss to forhold av interesse. For det første så gir de klart uttrykk for at 
skadens årsak er uten betydning for risikoplasseringen. Det avgjørende er om objektet er 
oppført ”etter en metode som på byggetiden ar vanlig og som ble ansett forsvarlig.” For det 
annet så gir de uttrykk for at en ”tilsikring”, altså en garanti kan medføre at entreprenøren 
overtar utviklingsrisikoen. Men det er trolig at det kreves et særlig tilsagn for at det skal 
være tilfelle. 
Som Barbo98 skriver så gir flertallet ”en svært knapp begrunnelse for resultatet”. Det taler 
etter min mening for at de mener det må være et naturlig resultat. Jeg er i den forbindelse 
enig med den ovenfor nevnte teori om at reelle hensyn taler for Høyesteretts resultat. For 
det første så ville en motsatt konklusjon kunne medføre en stangnasjon i utviklingen, ved at 
entreprenører ikke ville finne det forsvarlig å anvende og således være med å videreutvikle 
nyere metoder som kanskje også var billigere og bedre. For det annet så er det ofte 
samvirkende årsaker til at visse byggemetoder ikke er anvendelige, slik som det fremgår av 
den ovenfor nevnte dom fra 2007, hvor det var lokale forhold som var en medvirkende 
årsak til skaden. Det er byggherren som i stor grad velger byggets utforming og 
lokalisering med de risiki som derav følger. Når det sees i sammenheng med at 
entreprenøren velger en metode som på byggetiden er vanlig og forsvarlig så taler det etter 
min mening for at byggherren er den nærmeste til å bære en slik risiko. 
                                                 
98 Barbo, 1990, s.60. 
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Men den valgfrihet som entreprenøren har med hensyn til valg av metoder må brukes 
innenfor det ”forsvarlige” slik at og som Barbo99 også påpeker, entreprenøren må bære 
risikoen for den ”rene eksprementering ”. 
 
I LH-2007-102419 så konkluderer en enstemmig lagmannsrett på bakgrunn av den nevnte 
teori og Rt-1968-783 at ” utviklingsrisikoen må bæres av byggherren”.  
 
Konklusjon 
Gjeldende rett er således i samsvar med Hagstrøm100 sin uttalelse om at totalentreprenør ”i 
prinsippet vil ha all risiko for funksjonsfeil, med reservasjon for såkalte utviklingsfeil”. 
 
 
 
2.7 Lokale forhold og grunnforhold – faktiske forhold –   
Risikoen for forhold i grunnen og lokalt er regulert i standardens punkt 8. De nevnte 
forhold vil det ha betydning for hvilke metoder og løsninger som kan anvendes og dermed 
ha betydning for så vel prosjektering som utførelse. Hvor stor betydning de får avhenger 
nødvendigvis av type bygg- eller anleggsarbeid som skal utføres.  
 
2.7.1 Lokale forhold 
2.7.1.1 Begrepet  
Lokale forhold er regulert i punkt 8.1, men det er ikke gitt noen definisjon av begrepet. En 
må dermed ta utgangspunkt i en naturlig språklig forståelse av ordlyden, justert med hva 
som er vanlig forståelse innen entrepriserettens område. 
I punkt 8.1 (2) ledd som omhandler entreprenørens undersøkelsesplikt så er det gitt noen 
eksempler på hvor entreprenøren bør søke informasjon om lokale forhold. De vil kunne gi 
                                                 
99 Barbo, 1990, s.62. 
100 Hagstrøm, 1997, s.17. 
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en indikasjon på hva som menes med begrepet. For det første så står det ”besiktigelse av 
byggeområdet. Det tilsier at begrepet omfatter forhold som har en direkte tilknytning til det 
geografiske område hvor det aktuelle bygg- eller anlegg skal utføres. Det må dermed være 
naturlig at tomten hvor bygget skal utføres omfattes, samt i en viss utstrekning også 
nabotomter. Videre blir det naturlig at luftrommet i og rundt tomten til en viss utstrekning 
også faller innenfor. Sett i lys av at grunnforholdene reguleres i punkt 8.2, så må det falle 
utenfor. I LH-2007-102419 som er omtalt ovenfor så ble ”klimatiske forhold” vurdert som 
en del av de lokale forhold, og må dermed anses å falle innefor begrepet. Videre er det 
opplistet ”kontakt med de kommunale myndigheter. Det tilsier at begrepet omfatter forhold 
som en slik kontakt vil kunne gi opplysninger om. I den nevnte lagmannsrettsdom så blir 
”regulerings eller planmessige forhold på stedet” nevnt som forhold som vil kunne gi 
entreprenøren en økt aktsomhetsplikt. Dermed må også slike forhold anses å falle innenfor. 
Men det må gå en grense mot offentligrettslige begrensninger, da slike forhold blir regulert 
i punkt 13. Innholdet i punktet vil dermed begrense rekkevidden av lokale forhold. Det 
leder trolig til at det bare er slike privatrettslige forhold som er knyttet til tomten som kan 
tolkes innunder lokale forhold. Det vil igjen medføre at servitutter og andre lignende 
begrensninger trolig må høre til.  
Ved samtale med medlemmer av revisjonskomiteen så ble det opplyst om at den nye 
teksten vil bli tillagt eksempler på hva som omfattes av lokale forhold. Eksemplifikasjonen 
som var undertegnedes inntrykk også var gjeldene rett i dag omfattet blant annet heftelser, 
naboforhold, tomtegrenser. De opplyste eksempler er for øvrig i god overensstemmelse 
med de som følger ovenfor ved tolkning og må samlet anses å utgjøre en ikke uttømmende 
opplisting av lokale forhold.  
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2.7.1.2 Risikoen for lokale forhold 
2.7.1.2.1 Byggherrens forhold 
I punkt 8.1(1) ledd så er byggherrens risiko regulert. I dens første punktum reguleres hans 
opplysningsplikt jf. punkt 7.1, og i siste punktum risikoen for de gitte opplysninger. Disse 
må naturligvis sees i sammenheng, da risikoens rekkevidde er avhengig av hans 
opplysningsplikt. 
Byggherrens opplysningsplikt følger av første punktum. Aktsomhetsnormen omfatter alt 
som han ” forstår eller burde forstå” er av betydning for gjennomføringen av 
totalentreprisen. Det første alternativet innebærer at byggherren har opplysningsplikt 
vedrørende lokale forhold som denne forstår er av betydning. Denne opplysningsplikten må 
for øvrig følge av standardens punkt 3, samt alminnelige lojalitetsbetraktninger. Det annet 
alternativ omfatter slike forhold som denne ”burde” forstå er av betydning. Det siste 
innebærer at kravet må sees i forhold til en objektiv norm. Byggherrens individuelle 
forståelse av situasjonen er dermed ikke avgjørende. Hvorvidt kravet er oppfylt må dermed 
avgjøres i lys av hva en byggherre i den gitte situasjon normalt ”burde” forstå er av 
betydning. 
Av siste punktum følger at byggherren har risikoen for de opplysninger denne gir. Det 
innebærer i praksis at denne vil få risikoen for riktigheten av alle de opplysninger som 
omfattes av aktsomhetskravet.  
Ordlyden i den generelle opplysningsplikt i punkt 7.1 stiller samme krav som punkt 8.1 (1) 
ledd 1. punktum ved henholdsvis ”bør” og ”burde” og vil dermed ikke få noen selvstendig 
betydning for lokale forhold. 
 
Rekkevidden av byggherrens undersøkelses- og opplysningsplikt begrenses av 
entreprenørens undersøkelsesplikt. Det følger ogs¨av LH-2007-102419 ovenfor når det 
uttales at ”entreprenørens plikt til skaffe seg kunnskap om lokale forhold, må tolkes i 
sammenheng med punkt 8.1 (1) ledd om byggherrens opplysningsplikt.” Forholdene må 
således vurderes samlet for å avgjøre risikoplasseringen. 
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2.7.1.2.2 Entreprenørens forhold 
Totalentreprenørens risiko er regulert i punkt 8.1 (2) ledd. Etter naturlig språklig forståelse 
av ordlyden så gjelder denne risikoen ”lokale forhold av betydning for gjennomføringen av 
oppdraget”. De vil således omfatte de samme opplysningene som byggherren skal opplyse 
om etter (1) ledd. Det følger imidlertid to begrensninger i siste del av setningen, ved at det 
bare gjelder opplysninger om forhold ”som han kunne ha skaffet seg ved besiktigelse av 
byggeområdet, kontakt med kommunale myndigheter ol.”    
For det første så er det en begrensning med hensyn til kravet til undersøkelsesplikten, altså 
aktsomhetskravet. Etter ordlyden så er kravet hva entreprenøren ”kunne ha skaffet seg 
opplysninger om”.  
Med det må trolig forstås hva denne faktisk hadde mulighet til å oppdage. Vanligvis er 
kravet hva denne burde ha skaffet seg opplysninger om, og aktsomhetskravet er således 
senket i forhold til foreksempel punkt 8.1 (1) ledd 1. punktum, noe som isolert sett 
reduserer risikoen.  
For det annet er det en begrensning for hvor det kreves undersøkelse. Det er bare ved en 
”besiktigelse av det aktuelle byggeområdet, kontakt med kommunale myndigheter ol.” 
Med den siste tilføyelsen ”ol.”, så understrekes det at opplistingen ikke er uttømmende. For 
å avgjøre hva som faller innenfor må det foretas en konkret helhetsvurdering, hvor det som 
vurderes må sees i lys av de opplyste eksempler samt aktsomhetskravet. De opplyste 
eksempler må igjen sees i lys av begrepet lokale forhold. Dermed vil nok blant annet 
kontakt med naboer i visse tilfeller være påkrevd. Det samsvarer forøvrig godt med 
uttalelsene fra revisjonskomiteen101. Dersom det eksempelvis går en vei over byggetomten 
så vil det kunne gi en oppfordring til å undersøke om det foreligger veiretter eller lignende 
servitutter. Kontakt med naboene vil her være fornuftig og trolig påkrevd. 
 
Sammenstilling av punkt 8.1 (1) og (2) ledd 
Det følger av en sammenstilling av ordlyden i første og annet ledd i punkt 8.1 at 
risikoplasseringen som den store hovedregel ligger hos byggherren. Det illustreres allerede 
ved de forskjellige krav til aktsomhet, og de forholdsvis små krav til hvor denne forutsettes 
                                                 
101 Se ovenfor om eksemplifisering i den nye bestemmelsen. 
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å undersøke. Entreprenøren har imidlertid risikoen når det foreligger visse oppfordringer i 
nær tilknytning til byggetomten som denne ”kunne” ha muligheter for å oppdage.  
 
2.7.1.2.3 Reelle hensyn 
Det er naturlig at entreprenørens valg av løsninger skjer på bakgrunn av ”forholdene på 
stedet”, se standardens punkt 11.2 (2) ledd. Når entreprenøren kommer inn i bildet så vil 
denne til en viss grad undersøke forholdene. Det kan anføres at entreprenøren bør kunne 
forvente at byggherren som en rasjonell aktør har valgt lokaliseringen på bakgrunn av en 
viss undersøkelse, og at entreprenøren ville få beskjed dersom byggherren hadde kunnskap 
om særlige forhold utover det ordinære. Men på den annen side så vil det nok i praksis 
være profesjonelle byggherrer som ikke foretar noen særlig vurdering, men overlater dette 
til totalentreprenør. Det kan anføres at entreprenøren tvert om er den nærmeste til å ta 
forbehold vedrørende omfanget. Se blant annet RG-1988-834 nederst på side 937 som gir 
uttrykk for at entreprenørens ”muligheter til å ta forbehold i avtalen er forhold som må 
vurderes” i sammenheng med hvem som må bære risikoen ”for at arbeidet ble vanskeligere 
enn først antatt.” 
I teori102, som trolig har vært en av de viktigere kilder bak utformingen av NS 3431, så 
forekommer uttalelse om to eksempler på det som etter en tolkning av punkt 8.1 (2) ledd 
må betegnes som lokale forhold. Det uttales at blant annet ”servitutter” og 
”rådighetsinnskrenkninger” er forhold som entreprenøren” må kunne forutsette er avklart 
når det kontraheres, da dette ligger på siden av hva en prosjekteringsytelse normalt 
innbefatter.” videre uttaler forfatteren at ”Byggherren er langt nærmere til å undersøke slike 
forhold, og dette gjøres også normalt på et tidlig stadium av programfasen.”   
Reelle hensyn taler dermed for at det må foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor 
de momenter som er nevnt må belyses, samt partenes profesjonalitet og relevante 
kompetanse. Først etter en konkret helhetsvurdering blir det naturlig å plassere risikoen. 
 
                                                 
102 Barbo, 1990, s.48. 
 42
2.7.1.3 Konklusjon 
I samsvar med standardens ordlyd så vil byggherren på generelt grunnlag og som 
utgangspunkt ha risikoen for lokale forhold. Men den åpner for at entreprenøren i den 
konkrete sak, og som det følger av reelle hensyn, må bære risikoen.  
 
2.7.2 Grunnforhold 
Forhold i grunnen utgjør en betydelig usikkerhetsfaktor. Risikoen viser seg dessverre ikke 
bare i kostnader for kontraktspartene, men konsekvensene kan bli fatale også for 
mennesker. Det viste den tragiske hendelsen i Ålesund 26. mars, da et steinras traff en 
boligblokk og resulterte i tap av 5 menneskeliv. 
Det fremgår av teori103 at med den vitenskap og de tekniske hjelpemidler som foreligger i 
dag så er det mulig ” praktisk talt å eliminere denne usikkerhetsfaktor.” Men disse ”er 
imidlertid så vidt krevende og kostbare at det sjelden blir anledning til å gjennomføre 
dem.” 
Det har sammenheng med at selv om en foretar boring på et punkt som viser fast materiale 
så vil det litt lengre borte kunne være sand eller leire som medfører helt andre krav til 
tilpasninger, løsninger mv. Det vil igjen få betydning for tidsforbruk og kostnader. 
Disse forhold leder til at det er av stor økonomisk betydning hvor risikoen for grunnen er 
plassert. 
 
2.7.2.1 Begrepet 
Grunnforhold er regulert i standardens punkt 8.2, men begrepet er ikke definert. Dermed 
må en ta utgangpunkt i en naturlig språklig forståelse av ordlyden, presisert med det 
innhold som er vanlig på området. Den gir imidlertid lite veiledning. I overskriften til punkt 
8.2 så står det ” risiko for grunnforholdene m.m.”. Med grunnforhold vil da menes risikoen 
for ulike forhold i grunnen. Men overskriften bruker betegnelsen ”med mer”, som er en 
                                                 
103 Sandvik, 1966, s.87 flg. 
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indikasjon på noe mer enn det nevnte. Det kan i det minste tale for at innholdet av 
grunnforholdene må tolkes vidt.  
Det vil være naturlig å anta at det omfatter forhold som har en viss tilknytning til grunnen. 
Men det må være rimelig at risikoen begrenser seg til forhold som har en viss betydning for 
kontraktsoppfyllelsen. Hvor langt begrepet rekker i de enkelte tilfeller må nødvendigvis 
være gjenstand for en konkret helhetsvurdering, hvor de nevnte momenter vil være av 
betydning.  
I samtalen med revisjonskomiteen ble det opplyst at den nye teksten som er foreslått for 
grunnforhold vil bli tillagt eksempler. Videre var det min forståelse at gjeldene rett trolig 
skulle videreføres. Dermed vil eksemplene ha betydning også for gjeldene rett. Det ble 
opplyst om at følgende forhold trolig ville omfattes; byggetomten, løsmasser, berg, 
ledninger, rør, kulturminner, fyllinger, ting som er naturlig eller plassert av mennesker. 
Opplistingen gjør det rimelig klart at begrepet er meget vidt. Det er her tilstrekkelig å vise 
til ”ting som er naturlig eller plassert av mennesker” Med denne opplistingen blir det på 
generelt grunnlag vanskelig å oppliste hva som faller utenfor. Det må i alle tilfeller foretas 
en konkret vurdering og en vil nok da måtte se hen til ulike forhold, herunder hva som er av 
betydning for kontrakten og tilknytningen til grunnen. For eksempel vil kulturminner i 
grunnen bety økte kostnader i forbindelse med utgravning, og i verste fall medføre at 
kontraktsgjennomføringen ikke kan gjennomføres. Et annet eksempel er tanker med olje 
eller andre farlige væsker som er plassert i grunnen. Slike forhold kan være skjult helt til 
man begynner å grave. Men det vil ofte være indikasjoner på slike faremomenter, som for 
eksempel en nedlagt fabrikk el. 
I den videre fremstilling legges det til grunn at de ovenfor nevnte forhold ikke utgjør en 
uttømmende eksemplifisering av forhold i grunnen. 
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2.7.2.2 Risikoplasseringen 
2.7.2.2.1 Byggerrens forhold 
Opplysningssvikt 
I standardens punkt 8.2.1 står det at byggherren ”svarer for de opplysninger om 
grunnforholdene han gir totalentreprenøren.” Etter en naturlig språklig forståelse av 
begrepet ”svarer for”104 så må det i lys av til overskriften om risiko i punkt 8.2, forstås med 
at byggherren har risikoen for de opplysninger denne gir vedrørende grunnen. 
Det vil i praksis innebære at dersom byggherren gir opplysninger om et forhold som 
entreprenøren legger til grunn for sin prosjektering og utførelse, og dette forhold leder til en 
mangel el. ved dennes ytelser, så er det et forhold som byggherren må bære risikoen for. 
 
Opplysningsplikt 
Punkt 8.2.1 omhandler som nevnt ovenfor byggherrens risiko for uriktige opplysninger, 
men den sier ingenting om byggherrens opplysningsplikt. Den følger imidlertid av punkt 
7.1 som regulerer den alminnelige105 opplysningsplikt for kontraktens parter.  
Etter ordlyden så må byggherren opplyse om forhold denne ” bør forstå kan eller vil få 
betydning for kontraktsarbeidet”. Det medfører at dersom byggherren sitter inne med slike 
opplysninger vedrørende grunnen, så vil entreprenøren ha krav på å få disse. 
Aktsomhetsplikten er ganske streng, noe som blant annet har sammenheng med 
kontraktsformens kompleksitet og det behov for samarbeid som følgelig oppstår igjennom 
hele kontraktsperioden. 
  
Når byggherrens forhold sees samlet, så innebærer det at denne som utgangpunkt har en 
opplysningsplikt og således en risiko, ikke bare for de opplysninger han gir, men også for 
de han ”bør” gi.  
Byggherrens opplysningsplikt må imidlertid sees i sammenheng med totalentreprenørens 
undersøkelsesplikt for å fastsette den fulle risikoplassering. 
                                                 
104 Se fremstillingens punkt 1.2.4.1. 
105 Den følger trolig også av standardens punkt 3 og alminnelige lojalitetsbetraktninger. 
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2.7.2.2.2 Entreprenørens forhold 
Entreprenørens risiko for grunnen 
Det følger av første del av setningen i punkt 8.2.2 at ”For øvrig har totalentreprenøren 
risikoen for forhold i grunnen”. Begrepet for øvrig henviser til en sammenligning med noe 
annet, i og med at det henviser til et eller flere andre forhold enn det nevnte. Det er naturlig 
å se det i sammenheng med byggherrens forhold, og dermed punktene 8.2.1 og 7.1 samlet. 
Når en ser ”for øvrig” i denne sammenheng, så henviser det til andre tilfeller enn når 
byggherren gir eller bør gi opplysninger. Den første delen av setningen i punkt 8.2.2 taler 
således for at risikoplasseringen går over på totalentreprenøren først når byggherren ikke 
gir eller burde gi opplysninger. 
Men det må imidlertid presiseres med siste del av setningen, hvor det fremgår at det gjelder 
”med mindre han godtgjør at han ikke burde oppdaget dem eller tatt dem i betraktning”. 
Dermed begrenses totalentreprenørens risiko til en aktsomhetsvurdering. 
Når de nevnte forhold sees i sammenheng så medfører det at totalentreprenøren vil få 
risikoen når byggherren ikke har gitt eller burde gitt opplysninger, og entreprenøren ikke 
kan godtgjøre at han” ikke burde ha oppdaget dem eller tatt dem i betraktning”. Med ”dem” 
menes da forhold ved grunnen som partene ikke har tatt hensyn til ved gjennomføringen av 
totalentreprisen106, men som vil ha betydning for deres prestasjoner.  
 
2.7.2.2.3 Sammenstilling av partens forhold 
Når punkt 8.2.1,jf. 7.1 og 8.2.2 sees i sammenheng så innebærer det som nevnt at 
byggherren som utgangspunktet vil få risikoen for de opplysninger han bør gi og faktisk 
gir. Når denne bør gi opplysninger, må nok sees i lys av de oppfordringer grunnen gir, samt 
totalentreprenørens aktsomhetsplikt. Men slik at når byggherren ikke har gitt opplysninger 
så legges bevisbyrden på entreprenøren, jf. ”med mindre han godtgjør”. Hvorvidt 
entreprenøren har risikoen, avhenger av om denne ”burde ha oppdaget dem eller tatt dem i 
betraktning”, med andre ord om denne hadde en undersøkelsesplikt. Det avhenger igjen 
                                                 
106 Sml. ordlyden i punkt 8.1 for lokale forhold. 
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ikke bare av hvilke oppfordringer grunnen gir, men også hvilken informasjon byggherren 
har gitt.  
Det taler dermed for at den endelige risikoplassering må avgjøres etter en konkret 
helhetsvurdering.  
 
Opplysningsplikten når byggherren ikke har gitt opplysninger 
Dersom byggherren ikke har gitt opplysninger så følger det som nevnt av standardens 
punkt 8.2.2 at entreprenøren har bevisbyrden for at dennes undersøkelsesplikt ikke overgår 
byggherren sin opplysningsplikt. Det følger av ordlyden to aktsomhetsvurderinger, jf. ordet 
”eller”. For det første så følger det en konkret aktsomhetsplikt av forhold som 
entreprenøren ”burde ha oppdaget”. Det siktes trolig her først og fremst til forhold som gir 
seg direkte utslag i omgivelsene med oppfordring til å undersøke. For det annet så følger 
det en mer generell risikobetraktning for mer uventede forhold som ”burde” vært tatt ”i 
betraktning”. Med det innebærer forhold som det nødvendigvis ikke foreligger noen direkte 
oppfordring til å ta hensyn til, men som allikevel vil kunne foreventes å inntreffe, eller få 
betydning.  
 
Det vises til rettspraksis som illustrerer disse to sidene av aktsomhetsplikten. 
LA-2206-126227 så blir totalentreprenørens konkrete aktsomhetsplikt vurdert i 
regressøksmålet mellom byggherre(Øyprosjekt) og totalentreprenør(NCC). Saken gjelder 
oppføring av hus hvor det senere viste seg å være setninger i steinmur og brygge. 
Lagmannsretten tar utgangpunkt i NS punkt 8.2.1 og konstaterer at det ikke er anført noe 
om byggherrens opplysningssvikt. Deretter går førstvoterende til punkt 8.2.2 og uttaler at 
spørsmålet er ”om NCC under utførelsen av arbeidet burde ha oppdaget eller tatt i 
betraktning at grunnforholdene kunne være problematiske på tomt 10.” I bevisvurderingen 
så fremgår det at det forelå en rapport fra et konsulentselskap som blant annet uttalte at ”Vi 
har ikke klart å påvise hvordan blokksteinsmuren er fundamentert. Boring rett på yttersiden 
viste ingen utstikkende steinblokker eller betongfundament fra sjøen og nedover.” Videre 
fremgår det at NCC hadde anført at ” Det er nødvendig med en mur langs ved hus 7-10 for 
å få stabil grunn i området”. Det viser at problemene med grunnen var synbare for 
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entreprenøren. Videre så finner retten det bevist at ”tomt 10 ble tilført masser og anser dette 
som hovedårsaken til setningsutviklingen”. I den forbindelse uttaler de at ”etter rettens 
oppfatning tilsier også dette forhold at NCC burde utført grunnundersøkelser før arbeidene 
ble igangsatt.” Benevnelsen ”også” henviser trolig til konsulentselskapets vurdering og det 
faktum at entreprenør selv fant det nødvendig med mur for å stabilisere grunnen i området. 
Dommen illustrer flere forhold som ga entreprenør en oppfordring til å undersøke 
grunnforholdene. Disse forhold resulterte i at NCC ble”ansvarlig for de setningsskader som 
tomt 10” ble påført.  
 
I en dansk avgjørelse inntatt i KFE-1978.15-VBA107 forekommer et eksempel hvor den 
mer generelle risikobetraktning for uventede forhold får anvendelse, se standardens punkt 
8.2.2 annet alternativ. Totalentreprisen besto i oppføring av en lagerhall. Det viste seg store 
terrengforskjeller som ikke var forutsett og som hadde sin årsak i at ”der ikke ved udbudet 
forelå jorbundsundersøgelser eller nivellementsplaner. Entreprenøren krevde dekning av 
merutgifter, men disse ble delt mellom partene. Begrunnelsen var todelt. For det første 
uttalte retten at selv om det var en totalentreprise så forelå det en mangel fra byggherrens 
side ved at anbudsmaterialet ”ikke eller i hvert fald ikke i tilstrækkelig grad har gjort 
opmærksom på disse problemer”. På den andre siden så hadde totalentreprenør ”begået en 
fejl ved ikke forud for afgivelsen at tilbud at orientere sig tilstrækkeligt om forholdene på 
stedet”. 
Dommen illustrerer meget godt helhetsvurderingen, herunder partenes aktsomhetsplikt som 
resulterte i en fordeling av risiko og kostnader. Den viser at utgangspunktet er at 
byggherren har risikoen, men at totalentreprenøren allikevel har en aktsomhetsplikt. Denne 
må undersøke byggherrens opplysninger og vurdere om de er tilstrekkelige for å utføre det 
arbeid som følger av kontrakten i lys av blant annet forholdene på stedet.. 
 
Det er naturlig at en ser aktsomhetskravet på bakgrunn av de særlige hensyn som gjør seg 
gjeldene på området.  
 
                                                 
107 Hørlyck, 1994, s.71-72. 
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2.7.2.2.4 Aktsomhetskravet og reelle hensyn 
På den ene siden så er det byggherren som velger lokalisering av tomt108, men på den 
annen side så påtar entreprenør seg en totalentreprise mot vederlag, jf. første del av 
drøftelsen under punkt 2.7.1.2.3. I tillegg til det som er nevnt ovenfor, så følger det av 
teori109, at god prosjekteringskikk innebærer at entreprenøren gjør de nødvendige 
undersøkelser i forbindelse med utførselen av arbeidet. 
Det innebærer en begrensning av byggherrens kontraktsrisiko, som er en grunn til at denne 
velger totalentreprise. Det tilsier igjen at totalentreprenørens kompetansenivå vil ha en del 
betydning på aktsomhetskravet. Men som det følger av teori110 vil også byggherrens 
kompetanse kunne få betydning. Det fremgår om entreprenørens aktsomhetsplikt at det er 
”et vesentlig element hvilke hjelpere byggherren har hatt til å bistå seg”, og har 
”byggherren derimot ingen spesiell kyndig bistand fra prosjekterende, vil entreprenørs 
oppfølgningsansvar være desto større.” Uttalelsen gjaldt en utførelsesentreprise, men må 
trolig ha overføringsverdi, selv om byggherren ved totalentreprise i mindre grad benytter 
seg av bistand.  
Et annet hensyn er hvilken risikoplassering som samfunnsøkonomisk sett er mest rasjonelt. 
Det siste hensyn vil nok ha mest betydning når entreprisen har vært på anbud111.  
Den nevnte teori argumenterer for at når det kontrahertes på bakgrunn av en 
anbudskonkurranse så bør byggherren ha risikoen. Begrunnelsen har sammenheng med at 
grunnundersøkelser er meget kostbare og at det derfor ville være ”lite rasjonelt om alle de 
anbydende entreprenører skulle innhente grunnundersøkelser”. Videre argumenterte 
forfatteren for at dette også var rimelig grunnet den korte tiden fra anbudsinnbydelse til 
frist for bindende anbud. Ved totalentreprise uten konkurranse så vil det som forfatteren 
også understreker være avgjørende hvilken risikoplassering kontrakten med ledsagende 
omstendigheter angir. 
                                                 
108 Under møte med revisjonskomiteen fikk jeg inntrykk av at det var et vektig argument for å plassere risiko 
hos byggherre. 
109 Hørlyck, 1994, s.70. 
110 Hagstrøm, 1997, s.88 flg. 
111 Se Barbo, 1990, s.50 flg. 
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Standarden skiller ikke mellom kontrakter med anbudskonkurranse og med forhandlinger. 
Men det nevnte forhold kan tale for at det bør lempes noe på entreprenørens 
undersøkelsesplikt når kontrakter inngås på bakgrunn av anbudskonkurranse.  
 
2.7.2.2.5 Undersøkelsesplikten når byggherren har gitt opplysninger 
Det kan stilles spørsmål om entreprenøren har en undersøkelsesplikt når byggherren gir 
opplysninger. Ordlyden i punkt 8.2.2 taler tilsynelatende mot en slik slutning112.  Et 
argument som taler mot en utvidende tolkning er at entreprenøren skal kunne stole på og 
innrette seg etter byggherrens opplysninger. Det er ikke rasjonelt at entreprenøren skal 
måtte dobbeltsjekke all informasjon som byggherren har gitt, når det som oftest må være en 
forutsetning at denne har kontrollert disse før avgivelse. Men selv om byggherren har gitt 
opplysninger vedrørende grunnen, så vil det nok i praksis forekomme tilfeller hvor det er 
behov for ytterligere informasjon, og også annen informasjon. I slike tilfeller vil 
entreprenøren være den part som lettest kan få undersøkt disse forhold. Det har 
sammenheng med at denne da vil ha igangsatt planleggingen. Videre så er det 
entreprenøren som oftest vil velge løsninger og denne vil da ha en oppfordring til å vurdere 
egnetheten opp mot de ulike grunnforhold. 
Av dansk teori113 fremgår det at totalentreprenøren ikke ansvarsfritt kan innrette seg på at 
det er byggherren som skal fremskaffe opplysinger om forhold i grunnen, men at det er 
totalentreprenøren som gjennom sin prosjekteringsvirksomhet og i samsvar med god 
prosjekteringsskikk skal frembringe tilstrekkelig informasjon. Den danske teorien er 
således i overensstemmelse med de reelle hensyn som nevnt ovenfor. Videre må denne 
slutning også kunne utledes av punktene 9.1 og 9.7.  
På bakgrunn av de nevnte kilder må det være god grunn til å hevde at entreprenøren har en 
undersøkelsesplikt også når byggherren har gitt opplysninger.  
 
                                                 
112 Se ovenfor om tolkningen av ”for øvrig”. 
113 Hørlyck, 1994, s.69-70. 
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Nå må det presiseres at partene i kontrakten selv i stor grad kan velge den risikoplassering 
de ønsker. Men den ovenfor nevnte tolkning av standarden vil få anvendelse dersom 
kontrakten ikke selv angir en tilstrekkelig klar risikoplassering.  
 
2.7.2.3 Konklusjon 
Utgangpunktet etter standarden er at byggherren har risikoen for grunnforholdende. 
Dersom totalentreprenøren har en oppfordring til å undersøke slike forhold vil risikoen 
kunne gå over på entreprenøren. Hvis de begge hadde en oppfordring til belyse slike 
forhold så vil det kunne bli en deling av risiko. 
 
 
2.8 Risikooverføring, herunder overdragelse av prosjekterende  
Risikooverføring innebærer at risiko overføres fra den part som etter kontraktens 
funksjonsfordeling skulle innehatt risikoen, til den andre part. Med prosjekterende menes 
den arkitekt/ konsulent som overføres fra byggherre til entreprenør. 
 
I kraft av avtalefriheten vil partene som hovedregel ha full frihet til å inngå en 
totalentreprisekontrakt med den risikoplassering de ønsker. Det medfører at de kan avtale 
seg bort fra den naturlige risikoplassering som følger av funksjonsfordelingen i 
kontraktsformen.  
 
Det finnes imidlertid flere typer av overføring, men ikke alle endrer risikoplasseringen. 
2.8.1 Situasjon 1. 
En situasjon er når entreprenør benytter seg av kontraktsmedhjelpere ved oppfyllelsen av 
kontrakten med byggherren. Det skjer her ikke noe overføring av risiko, jf. standardens 
punkt 16.1 jf. 16.2 samt alminnelig kontraktsrettslige prinsipper114.  
 
                                                 
114 Følger av Rt-1986-1386 jf. Hagstrøm, 2004, s.47 
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2.8.2 Situasjon 2. 
Et annet forhold fremgår av standardens punkt 17.1. Ordlyden er litt uklar, men gjelder 
trolig de tilfeller hvor en av kontraktspartene, overdrar sin del av kontrakten til en 
tredjepart, slik at overtageren trer inn i kontrakten til overdrageren. Et eksempel kan være 
at totalentreprenøren overdrar sine rettigheter og plikter til en annen totalentreprenør, slik at 
denne trer inn i kontrakten med byggherren. Det skjer en overføring av 
kontraktsforpliktelser og risiko, og stilles derfor krav til særskilt avtale. 
 
2.8.3 Situasjon 3. 
En tredje situasjon er de tilfeller som er regulert i standardens punkt 17.2. De gjelder 
overføring av risiko fra byggherre til totalentreprenør, jf. ordlyden ”overta ansvar for 
tiltransportert” og henvisningen til ”totalentreprenøren” og ”byggherren”. 
Slik risikooverføring kan skje på flere måter, herunder overføring av ”prosjekterende eller 
underentreprenør”, i den videre fremstilling er det kun førstnevnte som vil behandles. 
Overføring av prosjekterende kan avtales mellom byggherre og totalentreprenør ved 
kontraktsinngåelse, og da slik at overføring skjer fra starten av eller at det avtales at den 
kan skje på et tidspunkt som byggherren velger115. En annen mulighet er å avtale en slik 
overføring senere, altså etter kontraktsinngåelsen116, kontrakten før overføringen får da 
karakter av en utførelsesentreprise. 
Forut for risikooverføringen vil byggherren ha inngått en kontrakt med en arkitekt om 
prosjekteringen av det ønskede objekt. Tidspunktet for overføring er trolig avhengig av 
blant annet byggets kompleksitet og ønsket om parallell prosjektering og utførelse117. 
Byggherren kan overføre risiko for allerede utført prosjektering. Dersom prosjekteringen 
ikke er ferdig kan risikoen for den foreløpig prosjektering, samt det som gjenstår, eventuelt 
også den prosjekterende, overføres til totalentreprenør.  
 
                                                 
115En slik overdragelse får karakter av en opsjonsrett. 
116 På det tidspunkt vil entreprenøren inneha en sterkere posisjon forhandlingsmessig, ved at kontrakten er 
sikret. 
117 Se Barbo, 1990, s.19. 
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Begrunnelsen for overføring av risiko er trolig todelt. For det første vil byggherren i stor 
grad kunne redusere prosjekterings- samt koordineringsrisiko118. For det annet vil 
byggherren gjennom sitt innledende samarbeid med arkitekt ha mulighet til å øve en langt 
større innflytelse på utførelsen enn dersom totalentreprenøren forestår prosjekteringen fra 
starten. 
 
2.8.3.1 Tilfeller hvor overdragelse av prosjekterende følger av kontrakten 
Etter ordlyden i punkt 17.2 fremgår det at selv om tiltransport er avtalt ”så kan entreprenør 
allikevel nekte dersom denne kan påvise en ”saklig grunn” i den ”prosjekterendes forhold, 
herunder hans solvens.”  
Spørsmålet blir dermed hva som må anses å være en ”saklig grunn”. 
En naturlig språklig forståelse tilsier at det må være en god grunn i forhold til sakens tema.  
Standarden gjør et unntak fra partenes plikter til å følge en avtale som er frivillig inngått og 
det må derfor kreves et særlig grunnlag for å nekte overtagelse av prosjekterende. Ordlyden 
viser til den prosjekterendes solvens119 som et eksempel på saklig grunn. Av NS 8405 
punkt 16.1 (3) ledd samt teori120 følger andre eksempler som den prosjekterendes 
kompetanse og kapasitet. Forholdet er imidlertid som nevnt ikke spesielt for totalentreprise 
og følger av andre fremstillinger121. Det vil derfor ikke gjennomgås nærmere. 
 
2.8.3.1.1 Risikoen for allerede utført prosjektering, etter overdragelse 
Et særlig problem ved overdragelse av prosjekterende er hva som gjelder for materialet 
som er prosjektert før avtale om transport. Spørsmålet oppstår først når kontrakten ikke 
regulerer denne delen.  
                                                 
118 Ved at denne bare må forholde seg til totalentreprenør. 
119 Kf. Konkurslovens §61. Ved vurderingen av saklig grunn vil trolig både suffisiens og likviditet være av 
betydning, men ordlyden taler ikke for at det er krav til insolvens. 
120 Se NS 8405 med kommentarer, 2006, s.214. 
121 Se note 123. 
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Ordlyden i punkt 17.2 dekker ikke direkte denne situasjonen. Men hensynet122 bak de 
nevnte bestemmelsene er at det kreves en særskilt avtale for å overføre risiko som ikke 
følger naturlig av funksjonsfordelingen. Når byggherren ønsker å justere den opprinnelige 
kontraktsformen totalentreprise, så taler også rimelighet og forutberegnlighet for at 
byggherren må uttrykke seg klart. 
 
Konklusjon 
Det taler samlet sett for at kontrakten må gi klart uttrykk for at også denne delen skal 
overføres for at totalentreprenør skal anses å ha risikoen 
 
2.8.3.1.2 Risikomomenter ved prosjekterende som følge av overdragelsen 
En problematisk konsekvens ved overdragelse av prosjekterende som allerede har etablert 
en kontakt med byggherren vil kunne være at det tidligere samarbeid mellom disse fortsatt 
er virksom. Det vil kunne medføre at totalentreprenør mister noe av styringen med 
arkitekten. Det var tilfelle i voldgiftsdommen vedrørende Holmen Fjordhotell som ble 
omtalt ovenfor123. 
 
Det nevnte forhold vil kunne gi problemkomplekser mot endringsreglene og krav om 
tilleggsvederlag. 
Et særlig problem vil kunne oppstå dersom en slik tilknytning mellom byggherre og 
arkitekt medfører valg av løsninger som er av høyere kvalitet og dermed dyrere enn det 
som følger av kontrakten og som entreprenøren har innbakt i sine kalkyler med hensyn til 
sin valgfrihet.  
Et slikt problem kan oppstå på flere måter. For det første vil det kunne være byggherren 
som tar initiativet overfor arkitekt og styrer den til valg av løsinger. For det andre vil det 
kunne være arkitekten som tar initiativet og diskuterer slike løsninger med byggherren. 
 
                                                 
122 Denne siden må anses å være utslag av alminnelig avtalerettslig prinsipp. 
123 Se fremstillingens punkt 2.3.2.3 for saksfremstilling. 
 54
Eksempel nr. 1. 
I den første situasjonen bør nok byggherren som oftest forstå at det vil kunne innebære en 
endring og således gjøre entreprenøren oppmerksom på dette, jf. standardens punkt 3, samt 
alminnelige lojalitetsbetraktninger124. Totalentreprenøren bør imidlertid som profesjonell 
aktør være oppmerksom. Hvis denne mener det foreligger en endring så må byggherren 
gjøres oppmerksom og krav om tilleggsbetaling fremsettes jf. 11.2 (2) jf. 33 jf. 26.1. Det 
må skje ”uten ugrunnet opphold” i samsvar med punkt 26.2 jf. 22.5 med begrunnelse om at 
byggherren begrenser totalentreprenørens valgfrihet. 
Dersom varsel ikke gjennomføres i tide oppstår spørsmålet om kravet går tapt. Dersom 
entreprenøren ønsker å kreve tilleggsvederlag på bakgrunn av standardens bestemmelser, 
jf. punkt 26.1 gjelder de preklusive varslingsbestemmelser inntatt i punkt 26.2. jf. 22.5. 
Standardens regler vil imidlertid ikke gjelde dersom entreprenøren krever tilleggsvederlag 
på bakgrunn av bristende forutsetninger125 da denne læren ikke er regulert i standarden jf. 
flertallet i den ovenfor nevnte voldgiftsdom126. Entreprenøren må her ”varsle etter 
alminnelig entrepriserettslig regler” som ”ikke er preklusive, men erstatningssanksjonerte”. 
Det kan tale for at reelle hensyn, herunder lojalitet og rimelighet medfører at fristen tøyes, 
hvis det kan legges til grunn at byggherren opptrer illojalt. En slik løsning fremkommer for 
eksempel i kjøploven §33127 hvor reklamasjonsfristene blir satt tilside dersom selgeren har 
”opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro”. Av hensyn til 
partenes profesjonalitet må det nok kreves en viss illojal opptreden. Grunnlaget for 
tilleggsvederlag vil da være på bakgrunn av revisjon, herunder bristende forutsetninger 
eller avtalelovens §36, hvor slike lojalitetsbetraktninger vil kunne spille inn i 
rimelighetsvurderingen. Revisjon er behandlet nedenfor under fremstillingens punkt 2.9. 
 
 
 
                                                 
124 Slike lojalitetsbetraktninger må anses å være utslag av et allment obligasjonsrettslig prinsipp som for øvrig 
er kommet til uttrykk i avtalelovens §33, Se også Rt-1988-1078 på s.1084. 
125 Se fremstillingens punkt 2.9. 
126 Side 47 i avgjørelsen. 
127 Bestemmelsen svarer stort sett til løsørekonvensjonen art. 40 og må nok i stor grad anses å gi uttrykk for 
alminnelig kontraktsrettslig prinsipp. 
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Eksempel nr. 2. 
I det andre eksempelet kan problemet bli et annet. Det følger av ordlyden i standardens 
punkt 26.1 at entreprenøren ”kan kreve utgiftene dekket av byggherren”, dersom de følger 
av ”årsaker som må henføres til byggherrens forhold”.  I dette eksempelet er det 
entreprenørens kontraktsmedhjelper som tar initiativet og det er dermed ikke sikkert at det 
kan ledes tilbake til byggherrens forhold. Det må trolig bero på hvilken tilknytning som 
foreligger mellom partene. Dersom byggherren bør forstå at det i praksis foreligger en 
endring og ikke har grunn til å tro at totalentreprenøren er klar over det, vil 
lojalitetsbetraktninger kunne medføre at årsaken må henføres til byggherrens forhold. 
Denne må da bære risikoen for arkitektens handlinger. Dersom risikoen for slik påvirkning 
er synlig må det imidlertid kunne kreves at totalentreprenør på kontraktstidspunktet 
begrenser arkitektens handlefrihet, jf. den ovenfor nevnte voldgiftsdom128. Det kan gjøres 
gjennom bestemmelser som klargjør ”en tilstrekkelig styringsrett” slik at denne kan oppnå 
en viss kontroll og således redusere risikoen for fordyrelse. Dersom entreprenøren har en 
slik oppfordring, men ikke utøver den styringsrett som følger av standardens punkt 11.1, så 
taler det for at denne må bære en viss del av risikoen for arkitektens handlinger. Den 
endelige risikoplassering må trolig avgjøres på bakgrunn av både byggherrens og 
totalentreprenørens nevnte forhold, slik at en løsning også vil kunne innebære en deling av 
risiko og således kostnader. Når det gjelder fristoversittelse vises det til drøftelsen ovenfor. 
Dersom kontrakten ikke åpner for en slik tolkning vil krav om tilleggsbetaling kunne 
kreves på bakgrunn av revisjon. 
 
Regress mot prosjekterende 
Dersom totalentreprenøren er den nærmeste til å bære risikoen av fordyrelsen, så vil denne 
måtte gå på arkitekten for å få sikret sitt krav. Det må da søkes med grunnlag i at arkitekten 
går utenfor sin fullmakt, og kravet vil være lik ekstrakostnaden som den økte kvalitet 
representerer. Den videre fremstilling vil imidlertid vise at det kan være vanskelig å nå 
frem med et slikt krav, grunnet de ulike ansvarsgrunnlag. Totalentreprenør har som 
utgangpunkt et objektivt ansvar for at ytelsen overfor byggherren er i henhold til 
                                                 
128 På s.42. 
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kontrakten129. Den prosjekterende har som konsulent bare har et skyldansvar for sin ytelse 
overfor entreprenør130. Det medfører at entreprenør vil måtte svare med objektivt ansvar på 
avvik som prosjekterende har utført. Mens denne ved en regressomgang bare er ansvarlig 
overfor entreprenør når det foreligger uaktsomhet. Overdragelsen innebærer således en 
risikoforskyvning. Det følger imidlertid av standardens punkt 17.3 at dersom vederlag for 
tiltransporten ikke er avtalt så har totalentreprenør ”krav på sedvanlig påslag”. Det 
medfører at entreprenøren til en viss grad får betalt for den økte risiko. 
Entreprenøren som profesjonell part må selv vurdere risikoøkningen og sikre seg senest 
ved kontraktsinngåelsen. Enten kan det gjøres ved å kreve en risikopremie eller så må den 
kreve at byggherren senker terskelen til skyldansvar eller at konsulent hever den til 
objektivt ansvar. Den beste løsning er trolig å foreta en solid selskapsgjennomgang av den 
prosjekterende, samt å kreve en risikopremie fra byggherren. 
I forhold til eksempel nr 2. ovenfor medfører det at den prosjekterende må ha utvist 
uaktsomhet for at entreprenøren kan kreve sitt tap dekket. 
 
Forpliktelsens karakter  
Når byggherren overdrar den prosjekterende så medfører det at totalentreprenørens 
valgfrihet kan begrenses. Dette kan igjen medføre at forpliktelsen får karakter av en 
innsatsforpliktelse, se fremstillingens punkt 2.5.6. 
Dersom klausulen vedrørende overdragelsen av prosjekterende ikke presiserer 
forpliktelsens karakter, kan det stilles spørsmål om totalentreprenørs prosjekteringsrisiko 
med virkning også for utførelsen, kan begrenses overfor byggherren. 
Hvis prosjekteringen i praksis blir utført av byggherren, mens risikoen bæres av 
entreprenør, medfører det at risikofordelingen ikke lenger følger funksjonsfordelingen. 
Kontraktsformen vil da i praksis ligne en utførelsesentreprise. Det kan i samsvar med LB-
2006-56001 som gjaldt en hovedentreprise tale for at ”et ansvar måtte knyttes til mangler 
ved den håndversmessige utførelsen av arbeidet” som gjelder når entreprenøren ”ikke har 
                                                 
129 Se konklusjon for ansvaret under prosjekterings- og funksjonsrisikoen. 
130 Den prosjekterende har som entreprenørens konsulent(kontraktsmedhjelper) et profesjonsansvar. 
Forpliktelsen vil som utgangspunkt være en innsatsforpliktelse hvor spørsmålet er om innsatsen har vært 
tilstrekkelig. Det er således et skyldansvar. Se Hagstrøm, 2004, s.452 flg. 
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påtatt seg noe prosjekteringsansvar”. På den andre siden er byggherrens valg av 
totalentrepriseformen en indikasjon på at denne ønsker at entreprenøren skal ha 
prosjekteringsrisikoen. Det må som nevnt, til en viss grad være opp til entreprenøren å 
sikre seg en tilstrekkelig risikopremie utover det som følger av punkt 17.3, samt en 
tilstrekkelig kontroll over arkitekten igjennom kontrakten. Videre må den under 
kontraktsoppfyllelsen styre arkitekten samt kontrollere og undersøke arkitektens løsninger 
utover det som følger av punkt 9.1.  
 
Overføring av risiko og hensynet til rimelighet 
Sandvik131 viser til en kontraktsbestemmelse i en av Mobil Oil A/S Norge`s spesielle 
kontraktsbestemmelser, hvor det sto at ”Entreprenøren skal sette seg inn i tegninger og 
beskrivelser slik at han kan ta det fulle ansvar for de beskrevne materialers kvalitet og for 
de beskrevne arbeiders utførelsesmåte. Han skal derved kunne gi full garanti og ta hele 
ansvaret for skader som måtte oppstå” Om slike kontraktsbestemmelser uttaler Sandvik at 
”Slike klausuler vil imidlertid bli undergitt en hardhendt innskrenkende tolkning, med 
mindre det er på det rene at de også avspeiler en endring i forhold til den normale 
funksjonsfordeling.” 
Teorien taler således for at når risikofordelingen avviker fra funksjonsfordelingen i 
kontrakten så vil det kunne medføre en rimelighetstolkning dersom balansen ikke utjevnes 
på andre måter. 
På den andre siden er entreprenøren som nevnt en profesjonell part som i en 
tilbudssituasjon må forholde seg til potensielle risikoelementer og innrette seg rasjonelt 
etter det.   
Det må anses som sikker rett132 at partene må oppfylle sine forpliktelser selv om 
forholdene utarter seg annerledes enn forutsatt. Denne egenrisikoen følger blant annet av 
Rt-1999-922 på side 932 hvor førstvoterende uttaler ”At entreprenøren har ansvaret for 
byggverket betyr at han plikter å utføre de nødvendige arbeidsoperasjoner selv om det 
skulle vise seg å være vanskeligere, mer byrdefullt eller mer kostbart enn han regnet med 
                                                 
131 Sandvik, 1966, s. 205 flg. 
132 Hørlyck, 1994, s.50 flg. og s.71 flg.  
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da anbudet ble inngitt. En slik utvikling gir heller ikke rett til å kreve ytterligere betaling 
for de uforutsette kostnadene.” 
 
Konklusjon 
Den store hovedregel er at totalentreprenøren som profesjonell kontraktør må kunne 
forventes å oppdage potensiell risiko og sikre seg deretter.  
Unntaksvis vil slike overdragelsesklausuler kunne underlegges en innskrenkende tolkning 
hvis de medfører en ubalanse i kontrakten. Dersom overdragelsen utover en egenrisiko 
viser seg å bli mer byrdefullt enn forventet, så vil kontrakten som det følger av 
fremstillingens punkt 2.9 kunne bli gjenstand for revisjon.  
 
 
2.9 Revisjon133 
I voldgiftsdommen vedrørende totalentreprisen Holmen Fjordhotell134 så henvises det på 
side 45 til de generelle uttalelser i RT-1999-922 på side 931 som fastslår den rettslige 
forankring av den ulovfestede læren om bristende forutsetninger på entrepriserettens 
område135. Videre uttaler voldgiftsrettens flertall at denne læren ”har spilt en ikke 
ubetydelig rolle i entrepriseretten.” På bakgrunn av teori136 må det imidlertid legges til 
grunn at den ulovfestede lære ikke kan supplere de uforutsette forhold som standarden selv 
regulerer. Uttalesene gjaldt NS 3430, men slike forhold er også regulert i NS 3431, se blant 
annet punkt 22.2 og13.3 (2) ledd. Det samme må derfor gjelde også for totalentreprise. 
Det må legges til grunn at revisjonsreglene må gjelde for totalentreprise som de gjelder for 
entreprise generelt, slik at de øvrige revisjonsgrunnlag også gjelder, herunder, avtalelovens 
§36 samt Force majeure. Men oppgavens omfang og fremstillingens formål gir ikke plass 
til en mer generell redegjørelse av forholdet mellom disse.  
 
                                                 
133 Se Hagstrøm, 2004, kapitel 12. 
134 Se fremstillingens punkt 2.3.2.3 for saksfremstilling 
135  Se Hagstrøm, 1997, s.53 som dommen siterer. 
136 Se Hagstrøm, 1997, s.52 flg. 
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Det må imidlertid presiseres at annenvoterende i RT-1999-922 uttaler nederst på side 943 
at ”urimelighetsvurderingen som skal foretas etter avtaleloven § 36, vil ligge nær opp til 
den relevansvurderingen som skal foretas etter læren om bristende forutsetninger.” Dermed 
har det i praksis liten betydning hvilket av disse grunnlag som anføres. Når det gjelder de 
ulike grunnlags vilkår så henvises det til litteratur137. 
 
Totalentreprenøren har etter kontraktsformen risikoen for prosjektering og utførelse. 
Dersom oppfyllelsen blir mer byrdefullt enn forventet må denne allikevel oppfylle sine 
forpliktelser uten krav på fristforlengelse og tilleggsbetaling, med mindre kontrakten gir 
grunnlag for noe annet. Det fremgår blant annet av egenrisikoen som ble nevnt ovenfor. 
Utgangspunktet må derfor være at partene bærer risikoen for sine forventninger. 
 
Spørsmålet blir om den som rammes av en realisert risiko, helt eller delvis kan velte 
konsekvensene av risikoen over på den andre part138. 
Det må som det fremgår av den nevnte voldgiftsdom gå en grense for egenrisikoen. 
Flertallet henviser i denne forbindelse til en voldgiftssak139 inntatt i RG-1992-728140. Her 
gis begrunnelsen på side 743 ved at ellers ”måtte entreprenøren legge inn et betydelig 
risikotillegg i sitt anbud. Prissettingen blir mer rasjonell hvis entreprenøren kan basere 
anbudet på en normalsituasjon, med rett til å kreve tilleggsbetaling dersom forholdene viser 
seg å avvike så sterkt fra det normale at hans kalkyler sprekker helt.”  
 
I de tilfeller partene ikke er jevnbyrdige vil den sterke part i noen grad kunne diktere sine 
vilkår og det kan igjen tilsi at offergrensen senkes for den andre part.  
 
I den førstnevnte voldgiftsdom sluttet flertallet på side 46 at ”arkitektens detaljstyring av 
byggeprosessen må anses som en bristende forutsetning.” De uttaler videre at selv om 
entreprenøren på bakgrunn av kontrakten måtte regne med en del videreprosjektering så 
                                                 
137 Se Hagstrøm, 2004, kapitel 12. 
138 Se Hagstrøm, 2004, s.243. 
139 Er omtalt av Hagstrøm, 1997, s.57 flg. 
140 Formann var professor Sjur Brækhus. 
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”avviker arten og omfanget av arkitektens detaljering så sterkt fra det forutsatte at 
grunnlaget for kalkylen for entreprenørens vederlag må sies å ha sviktet betydelig.” Det 
illustrerer at det er en grense for vederlagsrisikoen. Som det fremgår av Rt-1999-922 som 
siteres så kan entreprenøren ”bli tilkjent tilleggsvederlag dersom de byrder entreprenøren 
påføres står i klart misforhold til dem en kunne ta i betraktning da avtalen ble inngått.”  
Et annet moment som flertallet i voldgiftsdommen trekker frem var at ”arkitektens 
detajering også har gitt bygget en ikke ubetydelig kvalitetshevning” og således tilført 
byggherren fordeler.  
På bakgrunn av at kalkylen for entreprenørens vederlag var betydelig sviktet, samt at 
byggherren var blitt tilført en fordel så konkluderte flertallet med at entreprenøren måtte 
”tilkjennes et tilleggsvederlag for følgene av urasjonell drift.” 
Mindretallet er enig med flertallet om at kontraktsforholdet ikke egnet seg til en 
totalentreprise, men argumenterer med at entreprenøren på bakgrunn av sin kompetanse 
måtte være den nærmeste til å se dette. Videre uttaler mindretallet at denne måtte ha en 
oppfordring til å styre arkitekten, og i tillegg varsle byggherren om den rolle som arkitekten 
fikk, men at denne i stedet innrettet seg etter arkitektens handlemåte. Det var særlig den 
unnlatte varsling som var av betydning for mindretallet. En notifikasjon til byggherren 
måtte være et minimumskrav for å anvende bristende forutsetninger, da det ville gitt denne 
en ”anledning til å endre arbeidsmåten”. Mindretallet avslutter med at ”kostnadssprekken i 
første rekke [har] sin årsak i totalentreprenørens egen mangelfulle styring av prosjektet”. 
Voldgiftsretten var satt med tre særlig kompetente jurister, men var allikevel ganske uenige 
i resultatet. Flertallet la størst vekt på at arkitektens opptreden ”kom til å spille en styrende 
rolle i byggeprosessen som avviker sterkt fra entreprenørens styrings- og valgrett i en 
totalentreprise.” Videre så legger de vekt på entreprenørens ”frihetsgrad ved utformingen 
av bygget” og uttalelser fra arkitekten i denne forbindelse. Flertallet legger til grunn at en 
slik oppfatning ikke ”harmoniserer med prosjektmaterialet og med den valgrett 
entreprenøren har etter punkt 11.1”. Mindretallet la som nevnt størst vekt på entreprenørens 
unnfallenhet både med hensyn til styring av arkitekt samt manglende varsling til byggherre. 
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Med hensyn til rettens særlige kompetanse på området, samt dissensens størrelse så gir 
rettens samlede uttalelser flere gode momenter ved vurderingen av om det foreligger 
grunnlag for revisjon ved totalentreprise. Avgjørelsen gir nærmere veiledning vedrørende 
forholdet mellom totalentreprenørens valgfrihet og byggherrens påvirkning, i dette tilfellet 
gjennom arkitekten. I lys av dissensen så angis grensen for totalentreprenørens egenrisiko 
og når denne kan nå frem med et krav om justering av kontrakten.  
3 Generell vurdering 
Fremstillingen har vist at totalentreprenøren har en resultatforpliktelse ved at den har 
risikoen for å fremskaffe et fungerende resultat i henhold til kontrakten. De utvalgte 
risikoområdene som har vært behandlet har stor betydning for den samlede kontraktsrisiko, 
og viser at risikofordelingen etter gjeldende rett er ganske avbalansert mellom partene, og i 
stor grad i samsvar med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Det må i samsvar med 
uttalelser fra revisjonskomiteen nevnes at enkelte deler av de områder fremstillingen tar for 
seg er vanskelig tilgjengelig141. Det gjelder særlig av hensyn til at standarden i stor grad 
anvendes av ikke-jurister. De bør derfor gjøres klarere og mer utfyllende. 142For øvrig 
burde standarden i noen grad bruke noter og henvisninger for således å skape en større 
oversikt. 
 
På bakgrunn av partenes profesjonalitet og det særlige behov for forutberegnlighet så er det 
mindre rom for rimelighet. Partene må identifisere risiko og sikre seg ved kontrakt. Men de 
må arbeide innenfor de lojalitetsbetraktninger som det nære samarbeid tilsier. Når det 
gjelder metoden så er det fremholdt i teori at den i større grad enn ellers på kontraktsrettens 
område må bli induktiv143. Det er uansett en realitet at mange tvister ikke lar seg løse ved 
                                                 
141 Det gjelder særlig lokale-og grunnforhold samt overdragelse av prosjekterende. 
142 Det gjøres ved deklatoriske lover. 
143 Se fremstillingens punkt 2.2. 
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en ren kontraktstolkning. Det må derfor være grunn til å hevde at visse prinsipper vil legge 
føringer på tolkningen, og det vil særskilt gjelde hensynet til at risikofordelingen følger 
funksjonsfordelingen. 
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